



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739

Banka: ČSOB, a.s
Č.úctu: 217301293/0300

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): 3624012085
Smlouva-objednávká: Y/NŘZ/ŠA/086/20/01
Smlouva odběratele: č.sml. MŽP-OG-27/24/SDD
Číslo odběratele: 104910
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění zdan. plnění: 11.12.2024
Datum vystavení: 11.12.2024
Splatnost: 01.01.2025
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1624011546

Fakturujeme:

realizace oprav 58SDD a 20 OPDD v působnosti OBÚ
pro území krajů MS, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského dle přílohy

Příloha: podklad k fakturaci

- 1/ zjišťovací protokol k fakturaci
- 2/ zápis o odevzdání a převzetí
- 3/ soupis prací
- 4/ FA After mining a.s. č. 2024089

Úhradu faktur. částky prosíme na účet: 7536123000/5500

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Refakturace MŽP - neplátce						
2.685.530,96	1	JV	2.685.530,96	21 %	563.961,50	3.249.492,46
Cena vč. DPH CZK						3.249.492,46
K úhradě CZK						3.249.492,46

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
2.685.530,96	21 %	563.961,50	3.249.492,46

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MŽP-OG-27/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Realizace oprav 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
a krajů Moravskoslezského a Olomouckého

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 2 685 530,96 Kč

Účetní období: 11.12.2024

Splatnost: 10.01.2025

Zakázka: Refakturace

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 4

faktura, zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 11.12.2024

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: březen - listopad

rok 2024

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: IČ: 03656888 DIČ: CZ03656888
After mining, a.s., účastník společnosti "Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zahájení: 18.03.2024
Dokončení: 20.11.2024

Realizace oprav 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, a krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Místo: kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomor. Kraj: Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomor.
Smlouva č.: ze dne: 18.3.2024 č.sml.obj.: MZP-OG-27/24/SDD

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			3 423 723,78
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		2 685 530,96	2 685 530,96
	Cena včetně DPH		3 249 492,46	3 249 492,46
3.	Nedočerpáno dle smlouvy (vč. DPH)			174 231,32

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.



Za zhotovitele: Jméno: Ing. Roman Vlášek, Ph.D. Podpis: Datum: 20.11.2024



Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych Podpis: Datum: 11.12.2024



Za GDO Jméno: Ing. Zdeněk Macka Podpis: Datum: 20.11.2024



Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“	Ing. Roman Vlášek, Ph. D.	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	Zástupce GDO
Subdodavatel:	-----	

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení: Realizace oprav 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, a krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Číslo oznámení a název SDD a OPDD: 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, a krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Místo: Kraje Jihomoravský, Zlínský, Kraj: Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký

Projektant: After mining, a.s., účastník společnosti „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“	Zahájení: 18.3.2024	Dokončení: 20.11.2024
--	---------------------	-----------------------

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-27/24/SDD ze dne 20.3.2024, CES: 190 071

Ve znění dodatku – číslo ze dne: -----

Dílčí převzetí -----

Rozpočtová hodnota oprav SDD a OPDD je 5 556 219,91 Kč bez DPH a 6 723 026,10 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota oprav SDD a OPDD s užitím koeficientu 45,000 % je 2 829 523,78 Kč bez DPH a 3 423 723,78 Kč včetně DPH.

Hodnota oprav zabezpečení SDD a OPDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 2 685 530,96 Kč bez DPH a 3 249 492,46 Kč včetně 21 % DPH.

Prohlídkou zabezpečení – oprav 58 SDD a 20 OPDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle Plánu realizace oprav starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu realizace oprav, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypracování závěrečné zprávy geodetické výškopisné a polohopisné zaměření.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Výše uvedený drobný nedodělek bude zhotovitelem odstraněn v termínu do 31.1.2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení oprav SDD a OPDD předá zhotovitel: 31. 1. 2025

Odevzdání a převzetí oprav SDD a OPDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 20.11.2024

Pokyny a doporučení: nejsou

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá opravené SDD a OPDD dnem 20.11.2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení - oprav SDD a OPDD a končí dnem 20.11.2027.

Za zhotovitele:
Ing. Roman Vlášek, Ph. D
na základě plné moci

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 20.11.2024 a skončeno dne: 20.11.2024

Přílohy:
Soupis provedených prací

Rozdělovník:
Objednatel
Zhotovitel
GDO

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Realizace oprav 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, a krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Prováděcí smlouva č. : MZP-OG-27/24/SDD

č.	ID SDD	Číslo oz.	Název lokality, díla SDD	Katastrální území	Plánovaná cena bez DPH [CZK]	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Skutečná cena bez DPH [CZK]	Skutečná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH
1	260	261	Branná	Branná u Šumperka	11 038,18	10 357,18	3 238,18	2 557,18	-7 800,00
2	271	272	Hrubá Voda	Velká Střelná	58 737,54	29 566,89	58 737,54	29 566,89	0,00
3	281	282	Marie Pomocná III	Zlaté Hory v Jeseníkách	48 705,09	24 997,29	48 705,09	24 997,29	0,00
4	282	283	Starohorí - Kunstscht	Horní Údolí	51 695,59	26 838,01	51 695,59	26 838,01	0,00
5	315	316	Vikantice	Branná u Šumperka	3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
6	1097	1081	Jáma Hetzwetz	Horní Údolí	103 465,66	50 481,05	103 465,66	50 481,05	0,00
7	1100	1084	Mariahilf - jáma 5	Zlaté Hory v Jeseníkách	29 749,39	16 995,21	29 749,39	16 995,21	0,00
8	1632	1601	Štola Melchior I	Dolní Údolí	354 418,52	172 853,34	354 418,52	172 853,34	0,00
9	1635	1604	Marie Pomocná IV - horní jáma	Zlaté Hory v Jeseníkách	100 929,31	48 763,30	100 929,31	48 763,30	0,00
10	1778	1747	Altenberg 10 - 3. jáma (pod Kunstscht)	Horní Údolí	47 511,60	24 790,23	47 511,60	24 790,23	0,00
11	1784	1753	Poštovní 3 - komora	Zlaté Hory v Jeseníkách	232 623,74	115 137,27	232 623,74	115 137,27	0,00
12	1785	1754	Altenberg 12 - horní důlní pole	Horní Údolí	114 510,57	58 074,76	114 510,57	58 074,76	0,00
13	1788	1757	Tobias 1b - světlík	Dolní Údolí	127 677,20	61 127,66	101 952,46	49 551,53	-11 576,13
14	1827	1795	Hrubá Voda - štola 1	Hrubá Voda	17 340,02	10 828,02	17 340,02	10 828,02	0,00
15	1831	1799	Hrubá Voda - štola nad št. Klára (štola 23)	Hrubá Voda	111 241,28	53 441,08	93 145,28	45 297,88	-8 143,20
16	2021	272b	Hrubá Voda b	Velká Střelná	61 191,21	30 522,57	61 191,21	30 522,57	0,00
17	2022	272c	Hrubá Voda c	Velká Střelná	287 896,24	137 748,32	287 896,24	137 748,32	0,00
18	2070	1983	Kosaře - jáma 3	Vermřovice u Sobotína	37 690,80	20 788,87	37 690,80	20 788,87	0,00
19	2125	232b	Stříbrnice b	Javůrek	18 840,18	14 418,08	14 914,80	13 806,66	-611,42
20	2193	2062	Willibald štola č. 4	Rudoltovice	596,04	378,23	596,04	378,23	0,00
21	2232	2101	Jáma Barbora	Branná u Šumperka	80 979,45	45 405,75	80 979,45	45 405,75	0,00
22	2316	2184	Willibald štola č. 2	Rudoltovice	1 043,24	524,46	1 043,24	524,46	0,00
23	2333	2201	Olověná 5 - jáma 4	Horní Údolí	74 598,68	37 254,41	74 598,68	37 254,41	0,00
24	2397	2265	Hrubá Voda - štola Libor (štola 25)	Hrubá Voda	3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00

25	2398	2266	Hrubá Voda - štolá Klára	Hrubá Voda		3 722,00	1 784,90	3 722,00	1 784,90	0,00
26	2401	2269	propad Jobova Lhota	Kněževes		58 237,94	31 608,08	58 237,94	31 608,08	0,00
27	2454	2321	štolá Květnice 6	Tišnov		12 361,80	11 612,81	12 361,80	11 612,81	0,00
28	2457	2324	štolá Květnice 13	Tišnov		1 799,19	919,63	1 594,66	717,59	-202,04
29	2460	2327	odvodňovací štolá u Ledkové Hutě	Újezd u Boskovic		2 574,00	1 378,30	2 574,00	1 378,30	0,00
30	2555	2422	štolá Vratíkov	Vratíkov		11 186,50	9 983,93	14 873,50	13 843,08	3 859,15
31	2586	2453	štolá Josef I (Josefův důl)	Čučice		13 073,15	12 042,92	12 875,56	11 844,01	-198,91
32	2587	2454	štolá Josef II (Josef II)	Čučice		1 653,10	743,89	1 653,10	743,89	0,00
33	2894	279b	Měděná 2a - jáma Johannes	Zlaté Hory v Jeseníkách		172 498,65	83 685,40	172 498,65	83 685,40	0,00
34	2895	283b	Altenberg 15 - dolní trhlina 1	Horní Údolí		323 149,17	161 807,12	339 189,34	169 025,20	7 218,08
35	2896	283c	Altenberg 20 - Schäferpinge	Horní Údolí		99 333,99	51 905,30	99 333,99	51 905,30	0,00
36	2897	283d	Altenberg 17 - Tiefe Pinge	Horní Údolí		113 318,16	58 088,18	113 318,16	58 088,18	0,00
37	2898	283e	Altenberg 18 - Mittelpinge II	Horní Údolí		93 949,16	49 262,15	93 949,16	49 262,15	0,00
38	2899	283f	Altenberg 19 - Mittelpinge I.	Horní Údolí		112 925,39	58 131,45	112 925,39	58 131,45	0,00
39	2900	283g	Altenberg 21 - střední pinka (u Langepinge)	Horní Údolí		37 521,45	20 624,66	37 521,45	20 624,66	0,00
40	2902	283i	Altenberg 24 - horní jáma nad Schäferpinge	Horní Údolí		73 902,44	36 996,12	73 902,44	36 996,12	0,00
41	2914	2730	propad nad štolou Klára	Hrubá Voda		6 794,13	3 057,36	6 794,13	3 057,36	0,00
42	2972	2778	štolá Špirutka	Kozlov u Velkého Újezdu		147 667,65	72 060,44	147 667,65	72 060,44	0,00
43	2070	1983	Kosaře - jáma 3 (DUPLIKÁT S POL.18)	Vernířovice u Sobotína		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1085	1069	Větrná jáma (703-Výd.jáma (335 Staré Oldřůvky 1))	Staré Oldřůvky		250 989,16	119 402,13	250 989,16	119 402,13	0,00
45	1665	1634	Jesenec-šachtice (jáma 1)	Jesenec		98 151,87	51 879,35	98 151,87	51 879,35	0,00
46	1944	1911	Jáma Za hřbitovem	Ruda u Rýmařova		67 137,22	33 676,78	67 137,22	33 676,78	0,00
47	1682	1651	Splavnice 5 - jáma	Suchá Rudná		27 679,75	15 370,90	26 908,95	14 914,04	-456,86
48	1675	1644	Georg 17 - tah Martin, »velká pinka«	Stará Voda v Jeseníkách		213 189,45	104 091,77	213 189,45	104 091,77	0,00
49	1251	1234	339 - (štolá Na Velké)	Sádek u Opavy		71 920,50	34 679,74	71 920,50	34 679,74	0,00
50	1261	1244	412 - Prokop	Pohoř		28 471,91	14 242,37	28 471,91	14 242,37	0,00
51	1264	1247	410 - (Pohof)	Pohoř		8 121,93	4 302,77	8 121,93	4 302,77	0,00
52	1265	1248	411 - Zlatý důl	Pohoř		24 572,30	12 707,54	24 572,30	12 707,54	0,00
53	2247	2116	Velká Střelná - jáma IV	Velká Střelná		83 986,32	41 214,85	81 784,41	40 224,00	-990,85
54	1260	1243	415 - (Ondřejovka)	Odry		2 468,50	1 495,83	2 468,50	1 495,83	0,00

55	2620	2487	Poštovní 2 - komora - propad	Zlaté Hory v Jeseníkách		172 136,05	83 522,22	172 136,05	83 522,22	0,00
56	618	616	Uhliska (724 - úpadnice Černý důl)	Svatoňovice		60 102,52	28 366,14	60 102,52	28 366,14	0,00
57	2037	616b	Uhliska b (725 - jáma Černý důl)	Svatoňovice		132 999,40	67 853,33	132 999,40	67 853,33	0,00
58	1247	1230	328 - (Černná 2)	Svatoňovice		90 014,94	42 651,76	90 014,94	42 651,76	0,00
Cena celkem SDD						4 596 565,58	2 317 556,46	4 557 371,80	2 298 654,28	-18 902,18
č.	IO DD	Číslo oznámení	Název lokality, díla OPDD	Katastrální území		Plánovaná cena bez DPH [CZK]	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Skutečná cena bez DPH [CZK]	Skutečná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH
59	4184		Josef	Králová		292 248,38	138 111,77	282 523,64	133 735,65	-4 376,12
60	4345		Kosaře - štola II	Vernířovice u Sobotína		12 686,24	9 729,32	12 686,24	9 729,32	0,00
61	4486		Willibaldzeche	Rudoltovice		10 464,04	6 523,82	10 464,04	6 523,82	0,00
62	5131		Šachtice č. 6	Ludmírov		62 072,12	32 222,45	62 072,12	32 222,45	0,00
63	5145		Štola Št. 2 (Nesouhlas majitele)	Pernátejn		244 325,19	123 201,35	4 500,00	4 500,00	-118 701,35
64	5484		Šachtice č. 13	Ludmírov		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
65	13090		701 - štola v Zatočině	Rudoltovice		48 714,86	25 936,70	48 714,86	25 936,70	0,00
66	15083		Horní Údolí - průzkumná štola »Nulté patro«	Zlaté Hory v Jeseníkách		17 163,83	10 693,72	17 163,83	10 693,72	0,00
67	15084		Horní Údolí - průzkumná štola III	Zlaté Hory v Jeseníkách		13 333,19	9 244,94	13 333,19	9 244,94	0,00
68	15102		Zlaté hory - průzkumná štola IV	Zlaté Hory v Jeseníkách		51 147,31	26 371,29	51 147,31	26 371,29	0,00
69	29110		Šachtice 48	Nová Červená Voda		9 538,18	8 857,18	9 538,18	8 857,18	0,00
70	29111		Šachtice 46	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
71	29112		Šachtice 44	Nová Červená Voda		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
72	29113		Šachtice 43	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
73	29114		Šachtice 47	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
74	29115		Šachtice 49	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
75	29116		Šachtice 42	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
76	29117		Šachtice 16	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
77	29118		Šachtice 24	Česká Ves		3 238,18	2 557,18	3 238,18	2 557,18	0,00
78	29119		Šachtice 21	Česká Ves		63 078,05	34 985,13	65 737,33	36 181,81	1 196,68
Cena celkem OPDD						853 915,01	448 892,29	607 024,36	327 011,50	-121 880,79

Cena celkem za opravy bez DPH				5 450 480,59	2 766 448,75	5 164 396,16	2 625 665,78	-140 782,97
			%	1,94	2,28	1,94	2,28	
1	013254000	Dokumentace skut.prov.stavby - Závěrečná zpráva dle požadavků MŽP	cena x %	105 739,32	63 075,03	100 189,29	59 865,18	-3 209,85
Cena za smlouvu celkem bez DPH				5 556 219,91	2 829 523,78	5 264 585,45	2 685 530,96	-143 992,82

Hodnota oprav zabezpečení SDD a OPDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturovaná konečnou fakturou podle smlouvy 2 685 530,96 Kč bez DPH a 3 249 492,46 Kč včetně 21 % DPH.

Za zhotovitele:



After mining, a.s.

Dodavatel:
After mining, a.s.
Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava

IČ: 64618650
DIČ: CZ64618650
Telefon: 734 796 259, 721 160 161
E-mail: aftermining@aftermining.c

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024089

Variabilní symbol: 2024089
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice

Číslo účtu: 6225562255 5500

Datum vystavení: 11.12.2024
Datum splatnosti: 10.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 11.12.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
fakturyhbzs@diamo.cz

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám realizaci oprav 58 SDD a 20 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území krajů MS, Olom., Jihomor. a Zlínského v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě ze dne 18.3.2024, č. sml. obj.: MZP-OG-27/24/SDD

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
2 685 530,96	21%	563 961,50	3 249 492,46

Součet	2 685 530,96	563 961,50	3 249 492,46
CELKEM K ÚHRADĚ			3 249 492,46

Příloha: Zjišťovací protokol

Vystavil: Andrea Pešatová

After mining, a.s.
Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava-Záměstí Ostrava
IČ: 64618650
DIČ: CZ64618650

Handwritten signature

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4513

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
2 685 530,96	21%	563 961,50	3 249 492,46

Převzal:

Razítko: