

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2024 uzavřené

dne: 12. 8. 2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Se sídlem 17. listopadu 220, 506 11 Jičín

DIČ: CZ60116935, neplátce

IČO: 60116935

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jičín

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Ondřej Švanda, ředitel školy

2. Zhotovitel: SAVA spol. s r.o.

Bítouchovská 473

513 01 Semily

Bankovní spojení: Komerční banky Semily

Číslo účtu: 3 [REDACTED]

IČO: 15045111

DIČ: CZ15045111

Zapsaná v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1417

Zastoupená: Alešem Vaníčkem, jednatelem společnosti

Ve věcech realizace zastupuje: [REDACTED]

II. Předmět díla

Demontáž a montáž 2 ks oken špaletových šestikřídlých a 1 ks okna špaletové osmikřídlé.

Název akce: Výměna prasklých oken - č. akce SM/24/319, Masarykova obchodní akademie, Jičín.

III. Čas plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení výměny oken: do 30. 4. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

V Jičíně dne 27. 11. 2024

V Jičíně dne 27. 11. 2024

Objednatel:
Mgr. Ondřej Švanda, ředitel školy

Zhotovitel:
Vaníček Aleš, jednatel společnosti

