

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str
Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	Org: 26243

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:
též „příkazce“


Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,
tel.: 585 513 224 e- mail: miloslav.tichy@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel:
též „příkazník“

EDMA s.r.o.
se sídlem: **Luleč 407, 683 03 Luleč**
IČ:25558391 DIČ: CZ25558391
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 33471
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Martin Vaškeba, jednatel
tel.: 725 576 218 e-mail: vaskeba@edma.cz

- ve věcech technických:



Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str
Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	Org: 26243

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str ze dne 15.8.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. **Čl. VI. Lhůta plnění** smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

**a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ),
včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad** **do 31. 05. 2025**

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č.1.

IV. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

 Mgr. Miroslav Štěpánek návrhář a projektant statutární město Olomouc	 Zhotovitel Ing. Martin Vaškeba jednatel společnosti EDMA s. r. o.
---	--