

**Změnový list - materiál a práce které vyvstaly při realizaci opravy podstropních
jednotek ve strojovně koupaliště po povodních**

vyvažovací ventil DN50	1	4 586,00	4 586,00
zpětná klapka DN50	1	548,00	548,00
vsuvka mosazná DN50	1	164,00	164,00
nemrznoucí kapalina - předpokládalo se, že pro dolnění bude stačit 25 litrů, jelikož se měnil vyvažovací ventil, dopustilo se větší množství kapaliny	110	89,00	9 790,00
montážní práce	10	450,00	4 500,00
celkem bez DPH			19 588,00

Valašské Meziříčí, dne 11.12.2024

