

Veřejná zakázka VZ 84.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000613

Dodatek č. 1

k rámcové smlouvě o dílo na provádění instalatérských a topenářských prací

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Viliam Barsony
Václava Košaře 120/12, Dubina, 700 30 Ostrava

IČO: 40271137
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ pod čj. N00272, evidenční číslo 380701-12086

dále jen „zhotovitel“

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2023 rámcovou smlouvu o dílo na provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, která je evidována pod číslem S/1902/2023/OBH (dále jen „rámcová smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provádění díla spočívajícího v realizaci instalatérských a topenářských prací v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih.
2. Smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024 nebo do dne dosažení maximální výše celkového plnění 4 500 000 Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách rámcové smlouvy:

V průběhu realizace byly objednatelem zjištěny skutečnosti vyžadující navýšení „maximální výše celkového plnění“ sjednané v čl. II. odst. 3 rámcové smlouvy, a to z důvodu potřeby provedení prací nad rámec sjednaného limitu celkového plnění. V důsledku těchto neočekávaných nepodstatných změn závazku se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírá tento dodatek rámcové smlouvy, kterým se zvyšuje limit max. výše celkového plnění o 15 % a mění se čl. II. odst. 3 rámcové smlouvy tak, že nově zní:

- 3. Dle této smlouvy může objednatel požadovat plnění až do celkové výše 5 175 000 Kč bez DPH (dále jen „maximální výše celkového plnění“).**

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek rámcové smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek rámcové smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání původní rámcové smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, ceně, o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 3488/RMOB-JIH/2226/65 ze dne 12. 12. 2024.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Viliam Barsony