

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Holubec Martin

Emy Destinnové 971/14

Hradec Králové - Nový Hradec Králové

50009

IČ: 76111431

Dodatek č. 1**Objednávka č. OBJ-24-1386/2024****Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět dodatku objednávky:**

Dodatek k prodloužení termínu plnění z důvodu náhlé změny počasí (sněhová pokrývka) u akce opravu LC Žacléřská. ÚP 36 Horní Maršov.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změny.

Datum plnění od: 15.11.2024**Datum plnění do:** 31.12.2024**Předběžná cena:** 109 196,51 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]**Datum a podpis:****Správce rozpočtu:** [REDACTED]**Datum a podpis:**

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 085
e-mail: podatelna@kmap.cz, www.kmap.cz

Specifikace předmětu dodatku objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V 12.12.2024
dne

Souhlasím. Za dodavatele:

Holubec Martin
Emy Destinové 971/14
Hradec Králové - Nový Hradec Králové 50009
IČ: 76111431

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: [REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Žacléfská
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 10. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				51 897,46	57 299,05	109 196,51		110,789
1			Zemní práce				0,00	27 063,20	27 063,20		0,000
1	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	875,000	24,80	0,00	21 700,00	21 700,00	0,000	0,000
2	001	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	64,000	83,80	0,00	5 363,20	5 363,20	0,000	0,000
4			Vodorovné konstrukce				6 738,71	3 436,29	10 175,00		10,164
3	231	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	5,500	1 850,00	6 738,71	3 436,29	10 175,00	1,848	10,164
5			Komunikace pozemní				45 158,75	18 191,25	63 350,00		100,625
4	221	564811111	Podklad ze štěrkuodřě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	875,000	72,40	45 158,75	18 191,25	63 350,00	0,115	100,625
998			Přesun hmot				0,00	8 608,31	8 608,31		0,000
5	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,789	77,70	0,00	8 608,31	8 608,31	0,000	0,000
			Celkem				51 897,46	57 299,05	109 196,51		110,789