

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-168/2023-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády pověřeným
v oblasti ekonomické a správní

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „*objednatel*“) na straně jedné

a

2. Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ 28315669

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
5743

(dále jen „*žhotovitel*“) na straně druhé

(společně dále jen „*smluvní strany*“ a každá jednotlivě jen „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „*Dodatek*“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 1. srpna 2023 Smlouvu o dílo č. MSP-168/2023-MSP-CES, jejímž předmětem je rekonstrukce budovy objednatele umístěné na adrese Dukelská č.p. 999, Benešov PSČ: 256 01, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a další dodávky a činnosti, jejichž provedení je nutné ke kompletní realizaci díla (dále jen „*dílo*“), která byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 23. 5. 2024 (dále jen „*Smlouva*“).

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizace dodatečných prací a víceprací, odpočet nerealizovaných prací a změna ceny díla, a to z důvodu provedení nepředvídatelných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – výkazu výměr a které byly zjištěny v průběhu provádění díla dle Smlouvy.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2 článku II. (*Předmět díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s:

*a) projektovou dokumentací vyhotovenou společností T4T, s.r.o. ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ s názvem „Přestavba budovy Dukelská 999, Benešov (Pražská kasárna) na justiční dům“, se kterou byl zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámen (dále jen „**projektová dokumentace**“),*

*b) položkovým soupisem všech stavebních prací, dodávek, služeb, materiálu atd. vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaným a předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**výkaz výměr**“), výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,*

c) změnovými listy č. 01 – 11, které tvoří přílohu č. 1a této smlouvy,

d) změnovými listy č. 12 – 47, které tvoří přílohu č. 1b této smlouvy,

*e) příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „**příslušné normy a předpisy**“).“*

2. Odstavec 1 článku IV. (*Cena díla a platební podmínky*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„1. Cena díla je stanovena v celkové výši takto:

cena bez DPH: 148 284 675,86 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát pět korun českých osmdesát šest haléřů)

sazba DPH 21%

výše DPH 31 139 781,93 Kč (slovy: třicet jedna milionů jedno sto třicet devět tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých devadesát tři haléřů)

cena včetně DPH: 179 424 457,79 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých sedmdesát devět haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu obsaženému ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, ve změnových listech č. 01 – 11 v příloze č. 1a této smlouvy a ve změnových listech 12 – 47 v příloze č. 1b této smlouvy.“

3. Odstavec 8. článku XV. (*Závěrečná ustanovení*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Výkaz výměr
- Příloha č. 1a – Změnové listy č. 01 – 11
- Příloha č. 1b – Změnové listy č. 12 – 47“

4. Vkládá se:

- Příloha č. 1b Smlouvy (Změnové listy č. 12 – 47), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (4) čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 1b Smlouvy (Změnové listy č. 12 – 47)

Ve Zlíně


V Praze

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Digitálně
podepsal Jiří
Stacke
Datum:
2024.11.29
12:35:03 +01'00'



Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
náměstek člena vlády pověřený v oblasti
ekonomické a správní