

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 002 / 2024

a

Vedoucí společník společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Bank. spojení zhotovitele:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: XXX

Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: XXX

a

Společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitračová 137, 190 00 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869 DIČ: CZ 41192869

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C4528

Zastoupený: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem na základě plné moci

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Kácov-Světlá-FIRESTA-GJW“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva; a společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci.

Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 04. 06. 2024. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 55/2024

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 26. 06. 2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné změny stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +607 210,63 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V příloze č. 4 Smlouvy – Soupis prací s výkazem výměr se mění celková cena díla bez DPH takto:

Cena díla dle SOD bez DPH: **30 798 491,16 Kč**

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1: **+607 210,63 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: **31 405 701,79 Kč**

slovy: třicet jedna milionů čtyři sta pět tisíc sedm set jedna, sedmdesát devět haléřů

Rozpis ocenění změn položek dle Dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Všechny články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rozpis ocenění změn položek

V Praze dne 13. 12. 2024

V Brně dne 11. 12. 2024

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek, v. r.
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.
obchodní ředitel, na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek**Název stavby:****Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1-1	02.1_2024	25 363 825,68	607 210,63	0,00	25 971 036,31	N
Celkem:		25 363 825,68	607 210,63	0,00	25 971 036,31	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5208599

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82ae8d20-3729-4067-a158-9f2ee2df5ead

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2024 09:19:05

Hash komponenty: 03ce4de3356e22233c9a380650edceff1b3147b6c0ba137eaa4d2cdf169bffa9

Hashovací funkce: sha256Hex



55e5c352-9b3f-4012-b99b-4e3b33769aa5