

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15276 BRNO PŘÍZŘENICE, UL. MORAVANSKÁ, UL. MODŘICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Fakturace dle skutečného provedení – Vznik a potřeba likvidace menšího než původně předpokládaného množství odpadu. Pokládka živičných vrstev byla provedena v celé šíři profilu, tudíž se nemuselo řezat a spárovat. Po vyčištění UV bylo zjištěno, že jsou v pořádku a nemusely se měnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

13 139 895,15 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


1. Kalkulace ceny

V Brně, dne dle el. podpisu



Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno a.s.

V Brně dle el. podpisu



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK1

III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	III/15276 Brno Přízřenice, ul. Moravanská, ul. Modřická	13 442 485,05		-660 102,90	12 782 382,15
Stavba celkem - stavební náklady celkem		13 442 485,05	0,00	-660 102,90	12 782 382,15

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	85 133,00			85 133,00
Vedlejší náklady	272 380,00			272 380,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	357 513,00	0,00	0,00	357 513,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	13 799 998,05	0,00	-660 102,90	13 139 895,15