

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581

sp. zn. Pr. 287

A

POSKYTOVATEL

Reves s.r.o.

sídlem U Rybníka 157/42, 664 41 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Reném Polišínským, jednatelem

IČO: 496 16 501

sp. zn. C33725

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X odst. 3 smlouvy o výkonu činnosti ze dne 08. 04. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 1. 2025.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

I. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Odměna za výkon technického dozoru činí (předpoklad výstavby duben – září 2024 s měsíčním výkonem 4 x kontrolní dny a 10 hodin výkonu jiných činností, říjen – listopad s měsíčním výkonem 8 x kontrolní dny a 28 hodin výkonu jiných činností, prosinec 2024 – leden 2025 s měsíčním výkonem 8 x kontrolní den a 20 hodin výkonu jiných činností) za celý průběh realizace.

Celková maximální odměna bez DPH

202 200,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ
Číslo smlouvy objednatele: 254/2024/99
Číslo dodatek č. 1: 1130/2024/99
Číslo dodatek č. 2: 1306/2024/99


Číslo smlouvy zhotovitele: R111/2024

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Cenová kalkulace


V Brně, dne



Ing. René Polišenský

jednatel
REVES, s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

Cenová nabídka v rozsahu a obsahu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru při provedení rekonstrukce „**ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ**“. Návrh cenové kalkulace byl zpracován dle aktuálního sazebníku UNIKA.

Název zakázky „TDI ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ" dle SOD a PDPS"

Místo plnění : **k.ú. Rosice u Brna, parcela číslo 1687**

Cenová kalkulace TDS za kalendářní měsíc prosinec 2024 a leden 2024

Cenová kalkulace TDI za kalendářní měsíc 12/2024 a 01/2025				
TDS – ÚPRAVY SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ				
Funkce specialista	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
Specialista TDI	den			
Kontrola dokumentů - DSP, soupisu prací , IČ ad.	hod			
Celkem bez DPH				39 400,00 Kč

V Brně dne 29.11. 2024

 **reves** s.r.o.

sídlo: IČ:49616501
U Rybníka 157/42 DIČ:49616501

REVES s.r.o.

Ing. René Polišínský, jednatel společnosti

PROVOZOVNA Reves s.r.o. U Rybníka 157/42 664 41 Brno	OBCHODNÍ IČ: 496 16 501 DIČ: CZ 496 16 501	BANKOVNÍ SPOJENÍ Komerční banka	KONTAKT	INTERNET www.reves.cz
--	--	------------------------------------	---------	--------------------------