

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ SML-00192-2024-957****Prštenský potok** ze dne 1. 8. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

další údaje:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

korespondenční adresa: Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**EnviHydro s.r.o.**

se sídlem č.p. 32, 26203 Chotilsko

IČO: 174 85 509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37324

zastoupená: Ing. Tomášem Rudolfem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 11111195/0300

datová schránka: cumufpk

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00192-2024-957 Prštenský potok (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00192-2024-957 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Prštenský potok“ (dále jen „projektová dokumentace“) na vodním toku Prštenský potok (ČHP 4-13-01-0380, IDVT 10200832) v ř. km 0,666-0,925 v k.ú. Prštné.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu odevzdání dokončené projektové dokumentace a navýšení ceny díla z důvodu rozšíření projektových prací o návrh rekonstrukce opevnění na levém břehu včetně potřebného geodetického zaměření a ostatních prací. Jedná se o úseky, které jsou po posledních povodních v havarijním stavu.

Původní cena dle smlouvy SML-00192-2024-957:	394 950,- Kč bez DPH
Cena víceprací:	105 000,- Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>499 950,- Kč bez DPH</b>

## II.

### Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. II odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30. 9. 2025.“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. II odst. 5 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 15. 11. 2025.“*
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:  
*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **499 950,- Kč** (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých) bez DPH.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy od dílo SML-00192-2024-957 Prštenský potok zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele včetně souhlasu

Ve Vsetíně  
Za objednatele:

V Praze  
Za zhotovitele:

.....  
  
STOP Moravy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Tomáš Rudolf**  
jednatel  
EnviHydro s.r.o.