

DODATEK č. 07872-2024-4502-D-0131/96-01-031-V01151-02

ke smlouvě o provádění supervize doprůzkumu včetně zpracování posouzení projektové dokumentace sanace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČsA., společnosti OKK Koksovny a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. LELIO KP s.r.o.

se sídlem na adrese: Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 04560531

DIČ: CZ04560531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249728

zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel společnosti

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 07872-2022-4502-S-0131/96-01-031-V01151 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2024 označeného jako „Realizační projekt - změna závazku č. 2 - Supervize doprůzkumu včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČSA, společnosti OKK Koksovny, a.s.“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. MF- 6490/2024/4502-61, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2: ZZS č. 2 řeší vícepráce supervize související se zpracováním stavební a sanační části projektové dokumentace dodavatele kontrolovaných prací a s tím související navýšení rozpočtových položek v řízení prací supervizního týmu.

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 42 400,- Kč bez DPH, méně práce nejsou

uplatňovány.

Cenový nárůst je 42 400,- Kč bez DPH tj. 12,22 % Kč

Odůvodnění ZZS č. 2: Důvodem ZZS č. 2 je navýšení rozsahu prací v návaznosti na schválený Dodatek č. 4 realizační smlouvy č. 07816-2021-4502-S-0131/96-01-031-X01108, ke které je prováděna supervize.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 450 370,00 Kč (slovy: čtyři - sta - padesát-tisíc-tři-sta-sedmdesát-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.12.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 10.12.2024
Za LELIO KP s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX

Ing. Lubomír Umanec

jednatel společnosti