

DODATEK Č. 1 SMLOUY O DÍLO

„VÝMĚNA VENKOVNÍCH ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE VENKOVNÍ ČÁSTI V UL. JANA MALÁTA Č.P. 1869 NOVÝ BYDŽOV“

uzavřené níže uvedeného dne a roku mezi

název: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
sídlo: Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 626 90 221
DIČ: CZ626 90 221
číslo účtu: 259680148/0300
jednající prostřednictvím: Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Stavoka Kosice, a.s.
sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689
číslo účtu: 313227644/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE A DŮVODY UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU

A. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.8.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace venkovní části v ul. Jana Maláta č.p. 1869 Nový Bydžov“

Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

Z důvodu špatných klimatických podmínek a nutnosti dodržení technologických postupů v průběhu výstavby asfaltových povrchů a terénních úprav dochází k posunu termínu dokončení.

B. Změna doby provádění díla

S ohledem na výše uvedené se Článek VI. ust.1. SoD ve znění :

„1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:	2. 9. 2024
Předpokládaný termín provedení stavby:	31. 12. 2024
Celková maximální závazná doba realizace:	120 kalendářních dní.“

se tímto mění na :

„1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:	2. 9. 2024
Celková maximální závazná doba realizace:	do 30.4.2025“

C. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1

V Novém Bydžově, dne

V Koticích, dne