

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00006

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAPECO MOST a.s.

se sídlem Most - Čepirohy 143, PSČ 43401

IČO: 25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2167

zastoupená: [REDAKCE], členem představenstva

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2024_00006 na akci Most, Albrechtická, Marxe – oprava vodovodu v kolektoru – je změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDAKCE],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDAKCE],- Kč bez DPH

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 19.11.25

V MOSTE, dne 3.12.2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

MAPECO MOST a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23075

Místo:Most

Zadavatel:Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:MAPECO MOST a.s.

Datum:23. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:SCVK-MOST Albrechtická vodovod kolektor - DODATEK č.2

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
15-1	trasa - trubiň vedení - vicepráce			STA
19	TG_47 - dotažení do konce TG			STA