

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
DODATEK Č.1**

Č. 1 -

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1339
Název RFC	ISZR - Kompozitní služby AISEOP, AISECD v2 – Dodatek č. 1
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0109654 / 161714
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku č.1 je:

1. Vypuštění ujednání týkající se financování tohoto RFC z Národního plánu obnovy dle bodu 4. „Odhad pracnosti“, který se mění následovně.

Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	
Architekt	
Programátor	
Bezpečnostní architekt	
Bezpečnostní specialista	
Tester	
Projektový manažer	
Celkem	46

Celková cena činí 659 450,00 Kč bez DPH, tj. 797 934,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

2. Prodloužení termínu realizace dle bodu 5. „Návrh harmonogramu změnového požadavku“, který se mění následovně:

Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nejzazší termín pro nasazení na produkční prostředí je stanoven na 31.12.2025.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

