

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	ST - Oblast povodí Ohře		
Název akce	Revitalizace PP Lužničky, ř. km 0,000 – 1,026 (Místo)		
Zhotovitel akce:	Mamelom s.r.o. se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova; IČO: 248 34 629; DIČ: CZ24834629		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	956211
Zdroj financování	dotace OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 31/I/956211/2023/75 ze dne 16.11.2023	Cena za dílo (Kč bez DPH)	2 468 943,92
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	2 468 943,92		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Změna se týká víceprací na objektu SOS - Kácení			
Popis: V PD nebylo uvedeno kácení na pozemcích LS. Ke kácení bylo použito položek nacházejících se v původním rozpočtu.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce v objektu SOS - Kácení Oproti PD došlo ke kácení dřevin na pozemcích LS. Bylo nutné odstanit stromy o průměru 100-300mm - 42 ks a stromy o průměru 300-500mm - 5ks.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Popis dohodnutých vlivů:	ne		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	8 061,00		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)	0		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 477 004,92		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
TDS			
vedoucí ST			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
16.07.2024	List č. 13		

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba: Revitalizace Lužničky vícepráce

Místo:

Datum: 31.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 061,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				8 061,00
D 1			Zemní práce				8 061,00
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	42,000	158,00	6 636,00
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	285,00	1 425,00