

Komentář a odůvodnění víceprací – dodatek č.1

Akce: Zateplení části fasád a úprava výplní otvorů - Sokolovská ul. Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň

Zhotovitel: SILBA – Elstav spol. s r.o.

1. ZL č.1 - oprava vstupního schodiště 53 609, 19,-

- z důvodu špatného technického stavu byla dohodnuta kompletní oprava schodiště vč. opěrných zítek

2. ZL č.2 - úpravy výplní otvorů 44 210,-

- úprava výplní otvorů dle požadavků a potřeb nájemníků (pákové otvárače, samozavírače atd.)

S pozdravem

Michal Schmid