

Příloha č. 3
smlouvy o dílo č. 6/2017/M

Podrobný harmonogram stavby

V České Lípě dne 2017

V České Lípě dne 2017

Objednatel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Česká Lípa, a.s.
77 Česká Lípa

..... IČO: 27283518 DIČ: CZ27283518
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva

Zhotovitel:
MISTAV-CL s.r.o.

MISTAV - CL s.r.o.
Dubice 29, 470 01 Čes.
tel./fax: 487 522
IČO: 27283518, DIČ: CZ

.....
Aleš Michlík
jednatel

18



Dodavatel : **MISTAV-CL s.r.o.**

Sídlo/IČ: Dubice 29, 470 01 Česká Lípa, IČ 254 85 024

Název zakázky:	Rekonstrukce prostoru centrálních šaten v 2.PP budovy "B" polikliniky								
	Název stavebních prací	2017							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Přípravné práce před zahájením prací apředáním staveniště									
Provedení kamerové zkoušky kanalizačního potrubí - součinnost objednatele									
provedení sondy pro zjištění sklady podlahy + svodné potrubí kanalizace									
Odpojení MaR ÚT - součinnost objednatele									
<i>Zahájení prací po výsledku kamerových zkoušek kanalizačního potrubí a odpojení MaR ÚT</i>									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Upravy povrchů vnitřní									
Výplně otvorů									
Bourání konstrukcí									
Staveništní přesun hmot									
Vnitřní kanalizace									
Vnitřní vodovod									
Konstrukce zámečnické									
Malby									
Elektromontáže									
<i>Dokončovací práce, úklid stavby</i>									
Realizace v týdnech									8 týdnů