



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
2024/002723/SRM/DS**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)


Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel

Hazet s.r.o.
Se sídlem: č.p. 357, 679 03 Olomučany
IČO: 09481753
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119228
Zastoupen: Jakub Havel, jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jakub Havel
(dále jen zhotovitel) **(doplň účastník zadávacího řízení)**

objednatel

město Blansko
Se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 00279943
Zastoupen: Ing. Jiří Crha – starosta města
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan,

Ing. Pavel Viktorin


(dále jen objednatel)

Článek II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. III. odst. 6 a čl. IX. odst. 1 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku je úprava ceny díla na základě skutečně provedených prací a rovněž úprava dokončení termínu plnění.

Článek III. Cena a platební podmínky

1. Cena díla se tímto dodatkem navyšuje na základě cenové nabídky zhotovitele, skutečně provedených prací a dohodou smluvních stran o 15%, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena bez DPH:	1.068.925,00	Kč
DPH 21%	224.474,25	Kč
CENA CELKEM včetně DPH 21%:	1.293.399,25	Kč

Navýšení hodnoty zakázky je v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení realizace a uvedení díla do plného provozu na 13.12.2024.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, kdy jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
4. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran a opatřený doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinný dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
tento dodatek se uzavírá v souladu s ~~usnesením č. 55~~ přijatým na 54. schůzi Rady města Blansko konané dne 10.12.2024

V Blansku dne 11.12.2024

V Olomučanech dne 11.12.2024

za objednatele

za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha, starosta

Hazet s.r.o.
Jakub Havel, jednatel