



Č.j.: 282923/2024-CRA

Dodatek č. 6 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo ET-2017-020-FO-14030/4
s názvem
„Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve
vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya“

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
ČRAse sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28,
Praha 1 číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen

„objednatel“)

a

zhotovitel: **Sidama Water Supply VI – společnost společníků:**
Ircon, s. r. o. – se sídlem Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2,
IČO:27102246,
SG Geotechnika a.s. – se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5,
IČO:41192168,
Člověk v tísni, o.p.s. – se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2,
IČO:25755277.
zastoupený: Ircon, s. r. o. – vedoucí společník společnosti na základě
společenské smlouvy z 17. 8. 2020
zastoupený: Ing. Václavem Weinfurtem,
jednatelemse sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha
2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka č. 96372
IČO: 27102246
DIČ: CZ 27102246
bankovní spojení: 
bank, a.s. číslo účtu: 
(dále jen **„zhotovitel“)**



Článek I.

Předmět dodatku

- I. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava Smlouvy č.j. 282426/2020-ČRA ze dne 23. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) a to zejména z důvodu nedokončení aktivit 9. etapy předmětu plnění, jejíž dokončení bylo podmíněno převzetím předmětu plnění beneficentem v lokalitách Hamesho Kebena a Shoe Degeya. K převzetí předmětu plnění došlo až dne 30.10.2024. Dodatek dále zohledňuje vícepráce vzniklé v souvislosti se zpožděním při převzetí předmětu plnění beneficenty. Současně dochází v důsledku víceprací k potřebě úpravy Časového harmonogramu a je také doplněno nové fakturační období: od 12. 12. 2024 do 28.2.2025, ve kterém proběhnou zejména školení a ostatní soft aktivity. V návaznosti na změny byla i upravena doba pro předložení průběžné zprávy za fakturační období, které původně končilo 16. 8. 2024. Potřeba změny smlouvy vznikla z objektivních důvodů, které zadavatel, ani zhotovitel, nemohl předpokládat ani ovlivnit.
- II. Smluvní strany se proto dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet celek nahrazuje v plném znění stejnojmennou přílohu č. 2 Smlouvy. Příloha č. 1.1 - Strukturovaný rozpočet HK nahrazuje část stejnojmenné přílohy č. 1.1 s názvem „1.1 HK 2024“ Dodatku č.5 a nově přidává rozpočtovou část pro rok 2025 s názvem „1.1. HK 2025“. Příloha č 1.2 - Strukturovaný rozpočet SD nahrazuje část stejnojmenné přílohy č. 1.2, s názvem „1.2 SD 2024“ Dodatku č.5 a nově přidává rozpočtovou část pro rok 2025 s názvem 1.2 SD 2025“. Nově se doplňuje příloha č. 1.5 Strukturovaný rozpočet SD a HK dodatečné náklady. Příloha č. 2 tohoto dodatku - Časový harmonogram se nahrazuje v plném znění stejnojmennou přílohu č. 3 Smlouvy. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.
- III. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 2.1. smlouvy, jehož nové znění je následující:
- „Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 69 564 541,77Kč (slovy: šedesát devět milionů pět set šedesát čtyři tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých sedmdesát sedm haléřů) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.“*
- IV. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 2.2. smlouvy, jehož nové znění je následující:
- „Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy, činí:*



- v roce 2020 částku 5 543 510,21 Kč (slovy: pět miliónů pět set čtyřicet tři tisíc pět set deset korun českých dvacet jedna haléřů) včetně DPH; v roce 2020 bude jedno fakturační období od účinnosti smlouvy do 18. 12. 2020;
- v roce 2021 částku 25 284 605,40 Kč (slovy: dvacet pět miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc šest set pět korun českých čtyřicet haléřů) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě fakturační období, první od 19. 12. 2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 15. 11. 2021;
- v roce 2022 částku 17 358 036,74 Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta padesát osm tisíc třicet šest korun a sedmdesát čtyři haléřů) včetně DPH; na rok 2022 připadnou dvě fakturační období, první od 16. 11. 2021 do 31. 5. 2022 a druhé od 1. 6. 2022 do 15. 11. 2022;
- v roce 2023 částku 15 197 383,75 Kč (slovy: patnáct miliónů sto devadesát sedm tisíc tři sta osmdesát tři korun českých a sedmdesát pět haléřů) včetně DPH; na rok 2023 připadnou dvě fakturační období, první od 16. 11. 2022 do 31. 5. 2023 a druhé od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023;
- v roce 2024 částku 5 623 060,28 Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet tři tisíc šedesát korun a dvacet osm haléřů) včetně DPH, na rok 2024 připadnou dvě fakturační období od 1.12.2023 do 15.8. 2024, a od 16.8.2024 do 11.12.2024.
- v roce 2025 částku 557 945,40 Kč (slovy: pět set padesát sedm tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a čtyřicet haléřů) včetně DPH, na rok 2025 připadne jedno fakturační období od 12. 12. 2024 do 28. 2. 2025.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou za skutečně provedené práce v daném fakturačním období.“

- V. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě odst. 3.2. smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28.2.2025. Podrobnější specifikace Časového harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy – Časový harmonogram.“

- VI. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění odst. 3.3. smlouvy o následující text:

Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za druhé fakturační období do 11.12.2024 a za poslední fakturační období do 28.2.2025. Pro tyto průběžné zprávy platí stejné podmínky, které jsou uvedeny výše.



VII. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky.

VIII. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

IX. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy a jejich příloh zůstávají v původním znění.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet celek

Příloha č. 1.1: Strukturovaný rozpočet HK část 1.1 HK 2024

Příloha č. 1.1: Strukturovaný rozpočet HK část 1.1 HK 2025

Příloha č. 1.2: Strukturovaný rozpočet SD část 1.1 SD 2024

Příloha č. 1.2: Strukturovaný rozpočet SD část 1.1 SD 2025

Příloha č. 1.5: Strukturovaný rozpočet SD a HK dodatečné náklady

Příloha č. 2: Časový harmonogram

V Praze dne:

za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

za zhotovitele:

Ing. Václav Weinfurt

jednatel „Sidama Water Supply VI“

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem
Hamesho Kebena							
Osobní náklady	115 524,00	61 830,00	828 400,00	676 280,00	578 800,00		2 260 834,00
Cestovní náklady			290 400,00	439 200,00	324 200,00		1 053 800,00
Subdodávky							
Ostatní uznatelné přímé náklady	1 353 000,00	1 649 367,00	1 025 947,15	1 370 967,43	3 273 937,89	314 580,40	8 987 799,87
Celkem (1-7)	1 468 524,00	1 711 197,00	2 144 747,15	2 486 447,43	4 176 937,89	314 580,40	12 302 433,87
Shoye a Dageya							
Osobní náklady	115 524,00	55 410,00	768 260,00	1 175 540,00	99 000,00		2 213 734,00
Cestovní náklady			346 400,00	551 900,00	49 500,00		947 800,00
Subdodávky							
Ostatní uznatelné přímé náklady		5 241 268,00	3 946 814,28	4 695 984,53	410 240,39	67 865,00	14 362 172,20
Celkem (1-7)	115 524,00	5 296 678,00	5 061 474,28	6 423 424,53	558 740,39	67 865,00	17 455 841,20
HK a SD dodatečné náklady					385 792,00	175 500,00	561 292,00
Woreta Woyo							
Osobní náklady	240 264,00	306 730,00	1 309 020,00	172 700,00			2 028 714,00
Cestovní náklady	142 800,00	346 400,00	727 400,00	220 400,00			1 437 000,00
Subdodávky	3 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00			
Ostatní uznatelné přímé náklady	1 089 160,00	3 925 738,42	1 811 612,36	500 000,00			7 326 510,78
Celkem (1-7)	1 475 224,00	4 590 868,42	3 860 032,36	904 100,00			10 830 224,78
Yirgalem-Tula							
Osobní náklady	720 998,21	651 185,84	1 234 325,63	76 764,03			2 683 273,71
Cestovní náklady	212 900,00	383 900,00	326 400,00				923 200,00
Subdodávky							0,00
Ostatní uznatelné přímé náklady	1 550 340,00	12 650 776,14	4 731 057,32	3 338 527,97	67 800,00		22 338 501,43
ČERPADLA				860 000,00	300 000,00		1 160 000,00
Nové kotevní bloky					133 790,00		
Celkem (1-7)	2 484 238,21	13 685 861,98	6 291 782,95	4 275 292,00	501 590,00		27 238 765,14
Vícepráce				1 108 119,78			1 108 119,78
Celkem 4 lokality	5 543 510,21	25 284 605,40	17 358 036,74	15 197 383,75	5 623 060,28	557 945,40	69 564 541,77

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.1 HK 2024

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda)		Náklady zakázky v 2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den	13,00	5 000,00	65 000,00	
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den	13,00	5 000,00	65 000,00	
				0,00	
1.2 Experti / konzultanti				0,00	
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den	13,00	5 000,00	65 000,00	
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc	0,50	47 000,00	23 500,00	
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc	0,50	46 000,00	23 000,00	
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den	5,00	5 000,00	25 000,00	
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den	10,00	5 000,00	50 000,00	
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc	1,50	17 500,00	26 250,00	
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýř)	měsíc	1,50	14 500,00	21 750,00	
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)	měsíc	3,00	10 500,00	31 500,00	
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc	3,00	13 600,00	40 800,00	
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasir Jemal (Programový manažér)	měsíc	1,50	24 000,00	36 000,00	
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc	3,00	19 000,00	57 000,00	
				0,00	
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den	4,00	1 000,00	4 000,00	
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc	1,00	15 000,00	15 000,00	
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc	1,00	15 000,00	15 000,00	
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)	měsíc	1,00	15 000,00	15 000,00	
				0,00	
Osobní náklady - mezisoučet				578 800,00	
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	4,00	22 000,00	88 000,00	
2.2 Místní doprava	den	42,00	1 500,00	63 000,00	
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	4,00	10 000,00	40 000,00	
2.4 Ubytování	noc	40,00	1 000,00	40 000,00	
2.5 Víza	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00	
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	2,00	400,00	800,00	
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	52,00	1 700,00	88 400,00	
Cestovní náklady - mezisoučet				324 200,00	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00	
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00	
3.3 Odpisy				0,00	
3.4 Zásoby, materiál				0,00	
3.5 Energie				0,00	
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00	
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00	

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda)		Náklady zakázky v 2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)		měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet					0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)					0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)					0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení					0,00
5.7 Kopírování, tisk					0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení					0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0,00
Subdodávky - mezisoučet					0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné					0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky					
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu		soubor	0,27	2 930 837,84	795 153,32
7.2 Výstavba rezervoáru		soubor	0,78	967 303,24	741 820,91
7.3 Výstavba ventilových komor		soubor	1,00	54 598,38	54 598,38
7.4 Výstavba budovy pro generátor		soubor	0,99	422 652,82	418 514,66
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)		soubor	4,46	80 049,68	356 914,87
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola		soubor	1,00	65 036,04	65 036,04
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko		soubor	1,00	15 049,33	15 049,33
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)		soubor	5,00	18 973,40	94 867,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)		soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1		soubor	1,00	81 776,90	81 776,90
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2		soubor	1,00	62 444,04	62 444,04
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)		soubor	6,00	32 208,49	193 250,94
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí		soubor	0,10	1 872 000,00	187 200,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému		soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)		sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení		soubor	0,00	231 300,00	0,00
7.17 Budování kapacit		soubor	0,17	948 300,00	161 211,00
7.18 Sociální průzkum		soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení		soubor	0,00	232 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00	0,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring			0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works			1,00	36 100,50	36 100,50
Ostatní - mezisoučet					3 273 937,89
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)					4 176 937,89

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.1. HK 2025

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda)		Náklady zakázky v 2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt					0,00
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák					0,00
					0,00
1.2 Experti / konzultanti					0,00
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček					0,00
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková					0,00
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus					0,00
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma					0,00
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema					0,00
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordínátor stavebních prací)					0,00
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýř)					0,00
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)					0,00
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)					0,00
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasir Jemal (Programový manažér)					0,00
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)					0,00
					0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál					0,00
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)					0,00
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)					0,00
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)					0,00
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)					0,00
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)					0,00
					0,00
Osobní náklady - mezisoučet					0,00
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné					0,00
2.2 Místní doprava					0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla					0,00
2.4 Ubytování					0,00
2.5 Víza					0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)					0,00
2.7 Cestovní pojištění					0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)					0,00
Cestovní náklady - mezisoučet					0,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)					0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)					0,00
3.3 Odpisy					0,00
3.4 Zásoby, materiál					0,00
3.5 Energie					0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)					0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet					0,00
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí					0,00

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda)		Náklady zakázky v 2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)		měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet					0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)					0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)					0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení					0,00
5.7 Kopírování, tisk					0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení					0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0,00
Subdodávky - mezisoučet					0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné					0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky					
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu		soubor	0,00	2 930 837,84	0,00
7.2 Výstavba rezervoáru		soubor	0,00	967 303,24	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor		soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor		soubor	0,00	422 652,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)		soubor	0,00	80 049,68	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola		soubor	0,00	65 036,04	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko		soubor	0,00	15 049,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)		soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)		soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1		soubor	0,00	81 776,90	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2		soubor	0,00	62 444,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)		soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí		soubor	0,00	1 872 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému		soubor	1,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)		sada	8,00	10 000,00	80 000,00
7.16 Školení		soubor	0,10	231 300,00	23 130,00
7.17 Budování kapacit		soubor	0,13	948 300,00	123 279,00
7.18 Sociální průzkum		soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení		soubor	0,38	232 030,00	88 171,40
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00	0,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring			0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works			0,00	36 100,50	0,00
Ostatní - mezisoučet					314 580,40
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)					314 580,40

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.2 SD 2024

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Shoye a Dageya (Dale woreda)		Náklady zakázky 2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den	4,00	5 000,00	20 000,00	
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den	4,00	5 000,00	20 000,00	
				0,00	
1.2 Experti / konzultanti				0,00	
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den	4,00	5 000,00	20 000,00	
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc		47 000,00	0,00	
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc		46 000,00	0,00	
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den		5 000,00	0,00	
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den	4,00	5 000,00	20 000,00	
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc		17 500,00	0,00	
1.2.7 Expert 7 Ukomo Ashenko (Stavební inženýř)	měsíc		14 500,00	0,00	
1.2.8 Expert 8 Dawit Damiso (Terénní pracovník)	měsíc		10 500,00	0,00	
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc		13 600,00	0,00	
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasir Jemal (Programový manažér)	měsíc		24 000,00	0,00	
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc	1,00	19 000,00	19 000,00	
				0,00	
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den		1 000,00	0,00	
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)	měsíc		15 000,00	0,00	
				0,00	
Osobní náklady - mezisoučet				99 000,00	
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	1,00	22 000,00	22 000,00	
2.2 Místní doprava	den	7,00	1 500,00	10 500,00	
2.3 Náklady na provoz vozidla			10 000,00	0,00	
2.4 Ubytování	noc		1 000,00	0,00	
2.5 Víza	ks		2 000,00	0,00	
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00	
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc		400,00	0,00	
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	10,00	1 700,00	17 000,00	
Cestovní náklady - mezisoučet				49 500,00	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00	
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00	
3.3 Odpisy				0,00	
3.4 Zásoby, materiál				0,00	
3.5 Energie				0,00	
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00	
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00	

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Shoye a Dageya (Dale woreda)		Náklady zakázky 2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)		měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet					0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)					0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)					0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení					0,00
5.7 Kopírování, tisk					0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení					0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0,00
Subdodávky - mezisoučet					0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné					0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky					
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu		soubor	0,03	5 280 155,28	155 966,00
7.2 Výstavba rezerváru (2 soubory)		soubor	0,00	1 121 974,28	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor (2 soubory)		soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor		soubor	0,00	547 268,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (9 souborů)		soubor	0,00	80 331,92	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola		soubor	0,00	65 318,28	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa - zdravotní středisko (2 soubory)		soubor	0,00	17 389,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (9 souborů)		soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)		soubor	0,00	12 083,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1 (2 soubory)		soubor	0,00	107 134,51	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2		soubor	0,00	70 896,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (9 souborů)		soubor	0,18	32 208,49	5 858,89
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí		soubor	0,00	2 502 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému		soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7.15 Laboratorní analýzy (17 sad)		sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení		soubor	0,00	210 200,00	0,00
7.17 Budování kapacit		soubor	0,05	957 300,00	47 865,00
7.18 Sociální průzkum		soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení		soubor	0,00	282 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)			0,00	0,00	0,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring			0,00	121 351,96	0,00
7.21 Čištění vrtu a úprava zhlaví vrtu		soubor	1,00	190 550,50	190 550,50
Ostatní - mezisoučet					410 240,39
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)					558 740,39

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.2 SD 2025

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Shoye a Dageya (Dale woreda)		Náklady zakázky 2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den		5 000,00	0,00	
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den		5 000,00	0,00	
				0,00	
1.2 Experti / konzultanti				0,00	
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den		5 000,00	0,00	
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc		47 000,00	0,00	
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc		46 000,00	0,00	
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den		5 000,00	0,00	
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den		5 000,00	0,00	
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc		17 500,00	0,00	
1.2.7 Expert 7 Ukomo Ashenko (Stavební inženýr)	měsíc		14 500,00	0,00	
1.2.8 Expert 8 Dawit Damiso (Terénní pracovník)	měsíc		10 500,00	0,00	
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc		13 600,00	0,00	
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasir Jemal (Programový manažér)	měsíc		24 000,00	0,00	
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc		19 000,00	0,00	
				0,00	
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den		1 000,00	0,00	
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)	měsíc		15 000,00	0,00	
				0,00	
Osobní náklady - mezisoučet				0,00	
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka		22 000,00	0,00	
2.2 Místní doprava	den		1 500,00	0,00	
2.3 Náklady na provoz vozidla			10 000,00	0,00	
2.4 Ubytování	noc		1 000,00	0,00	
2.5 Víza	ks		2 000,00	0,00	
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00	
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc		400,00	0,00	
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den		1 700,00	0,00	
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00	
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00	
3.3 Odpisy				0,00	
3.4 Zásoby, materiál				0,00	
3.5 Energie				0,00	
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00	
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00	

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Shoye a Dageya (Dale woreda)		Náklady zakázky 2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)		měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet					0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)					0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)					0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení					0,00
5.7 Kopírování, tisk					0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení					0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0,00
Subdodávky - mezisoučet					0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné					0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky					
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu		soubor	0,00	5 280 155,28	0,00
7.2 Výstavba rezerváru (2 soubory)		soubor	0,00	1 121 974,28	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor (2 soubory)		soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor		soubor	0,00	547 268,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (9 souborů)		soubor	0,00	80 331,92	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola		soubor	0,00	65 318,28	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa - zdravotní středisko (2 soubory)		soubor	0,00	17 389,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (9 souborů)		soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)		soubor	0,00	12 083,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1 (2 soubory)		soubor	0,00	107 134,51	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2		soubor	0,00	70 896,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (9 souborů)		soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí		soubor	0,00	2 502 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému		soubor	0,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (17 sad)		sada	2,00	10 000,00	20 000,00
7.16 Školení		soubor	0,00	210 200,00	47 865,00
7.17 Budování kapacit		soubor	0,05	957 300,00	
7.18 Sociální průzkum		soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení		soubor	0,00	282 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)			0,00	0,00	0,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring			0,00	121 351,96	0,00
7.21 Čištění vrtu a úprava zhlaví vrtu		soubor	0,00	190 550,50	0,00
Ostatní - mezisoučet					67 865,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)					67 865,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.5.1 Dodatečné náklady HK a SD

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Osobní a cestovní náklady související s řádným a včasným nepřevzetím dokončených systémů úřady		Dodatečné náklady zakázky v 2024 od 16.8 2024 do 31.10.2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den	10,00	5 000,00	50 000,00	
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den	0,00	5 000,00	0,00	
				0,00	
1.2 Experti / konzultanti				0,00	
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc	1,00	47 000,00	47 000,00	
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc	0,00	46 000,00	0,00	
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc	1,00	17 500,00	17 500,00	
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýř)	měsíc	0,00	14 500,00	0,00	
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)	měsíc	0,00	10 500,00	0,00	
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc	0,00	13 600,00	0,00	
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasir Jemal (Programový manažér)	měsíc	0,00	24 000,00	0,00	
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc	2,50	19 000,00	47 500,00	
				0,00	
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den	0,00	1 000,00	0,00	
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
				0,00	
Osobní náklady - mezisoučet				162 000,00	
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	2,00	22 000,00	44 000,00	
2.2 Místní doprava	den	0,00	1 500,00	0,00	
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	2,50	10 000,00	25 000,00	
2.4 Ubytování	noc	25,00	1 000,00	25 000,00	
2.5 Víza	ks	2,00	2 000,00	4 000,00	
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00	
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	0,00	400,00	0,00	
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	25,00	1 700,00	42 500,00	
Cestovní náklady - mezisoučet				140 500,00	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00	
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00	
3.3 Odpisy				0,00	
3.4 Zásoby, materiál				0,00	
3.5 Energie				0,00	
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00	
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Osobní a cestovní náklady související s řádným a včasným nepřevzetím dokončených systémů úřady	Dodatečné náklady zakázky v 2024 od 16.8 2024 do 31.10.2024			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu	soubor	0,00	2 930 837,84	0,00
7.2 Výstavba rezervoáru	soubor	0,00	967 303,24	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor	soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor	soubor	0,00	422 652,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)	soubor	0,00	80 049,68	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola	soubor	0,00	65 036,04	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko	soubor	0,00	15 049,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)	soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)	soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1	soubor	0,00	81 776,90	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2	soubor	0,00	62 444,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)	soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí	soubor	0,00	1 872 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému	soubor	0,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)	sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení	soubor	0,00	231 300,00	0,00
7.17 Budování kapacit	soubor	0,00	948 300,00	0,00
7.18 Sociální průzkum	soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení	soubor	0,00	232 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring		0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works		0,00	36 100,50	0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				302 500,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.5.2 Dodatečné náklady HK a SD

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou word Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura worda) a Shoye & Dageya (Dale worda) Dodatečné proplachy, čerpání kalné vody, desinfekce		Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 1.11 2024 do 28.2.2025		Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den	0,00	5 000,00	0,00
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den	0,00	5 000,00	0,00
				0,00
1.2 Experti / konzultanti				0,00
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc	0,00	47 000,00	0,00
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc	0,00	46 000,00	0,00
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc	0,25	17 500,00	4 375,00
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýr)	měsíc	0,00	14 500,00	0,00
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)	měsíc	0,00	10 500,00	0,00
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc	0,00	13 600,00	0,00
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasin Jemal (Programový manažér)	měsíc	0,00	24 000,00	0,00
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc	0,00	19 000,00	0,00
				0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zvedu Abate)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00
				0,00
Osobní náklady - mezisoučet				4 375,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0,00	22 000,00	0,00
2.2 Místní doprava	den	6,00	1 500,00	9 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	0,00	10 000,00	0,00
2.4 Ubytování	noc	0,00	1 000,00	0,00
2.5 Víza	ks	0,00	2 000,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	0,00	400,00	0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	6,00	1 700,00	10 200,00
Cestovní náklady - mezisoučet				19 200,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Dodatečné proplachy, čerpání kalné vody, desinfekce	Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 1.11 2024 do 28.2.2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu	soubor	0,00	2 930 837,84	0,00
7.2 Výstavba rezervoáru	soubor	0,00	967 303,24	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor	soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor	soubor	0,00	422 652,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)	soubor	0,00	80 049,68	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola	soubor	0,00	65 036,04	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko	soubor	0,00	15 049,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)	soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)	soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1	soubor	0,00	81 776,90	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2	soubor	0,00	62 444,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)	soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí	soubor	0,00	1 872 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému	soubor	0,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)	sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení	soubor	0,00	231 300,00	0,00
7.17 Budování kapacit	soubor	0,00	948 300,00	0,00
7.18 Sociální průzkum	soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení	soubor	0,00	232 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring		0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works		0,00	36 100,50	0,00
Nafta do generátoru 100l	soubor	1,00	1 917,00	1 917,00
Ostatní - mezisoučet				1 917,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				25 492,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.5.3 Dodatečné náklady HK a SD

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Monitoring zákalu v Shoye		Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 1.11 2024 do 28.2.2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák	den	0,00	5 000,00	0,00	
				0,00	
1.2 Experti / konzultanti				0,00	
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková	měsíc	0,00	47 000,00	0,00	
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus	měsíc	0,00	46 000,00	0,00	
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma	den	1,00	5 000,00	5 000,00	
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema	den	0,00	5 000,00	0,00	
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)	měsíc	0,00	17 500,00	0,00	
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýr)	měsíc	0,00	14 500,00	0,00	
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)	měsíc	0,00	10 500,00	0,00	
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)	měsíc	0,00	13 600,00	0,00	
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasin Jemal (Programový manažér)	měsíc	0,00	24 000,00	0,00	
1.2.11 Expert 11 Abelkassim Beshir Amine (Projektový manažér)	měsíc	0,70	19 000,00	13 300,00	
				0,00	
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)	den	0,00	1 000,00	0,00	
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)	měsíc		15 000,00	0,00	
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zwedu Abate)	měsíc	0,00	15 000,00	0,00	
				0,00	
Osobní náklady - mezisoučet				18 300,00	
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0,00	22 000,00	0,00	
2.2 Místní doprava	den	15,00	1 500,00	22 500,00	
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	0,00	10 000,00	0,00	
2.4 Ubytování	noc	0,00	1 000,00	0,00	
2.5 Víza	ks	0,00	2 000,00	0,00	
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set (soubor)			0,00	
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	0,00	400,00	0,00	
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	10,00	1 700,00	17 000,00	
Cestovní náklady - mezisoučet				39 500,00	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00	
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)				0,00	
3.3 Odpisy				0,00	
3.4 Zásoby, materiál				0,00	
3.5 Energie				0,00	
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00	
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00	

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Monitoring zákalu v Shoye		Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 1.11 2024 do 28.2.2025		Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu	soubor	0,00	2 930 837,84	0,00
7.2 Výstavba rezervoáru	soubor	0,00	967 303,24	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor	soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor	soubor	0,00	422 652,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)	soubor	0,00	80 049,68	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola	soubor	0,00	65 036,04	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko	soubor	0,00	15 049,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)	soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)	soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1	soubor	0,00	81 776,90	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2	soubor	0,00	62 444,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)	soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí	soubor	0,00	1 872 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému	soubor	0,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)	sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení	soubor	0,00	231 300,00	0,00
7.17 Budování kapacit	soubor	0,00	948 300,00	0,00
7.18 Sociální průzkum	soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení	soubor	0,00	232 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring		0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works		0,00	36 100,50	0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				57 800,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

1.5.4 Dodatečné náklady HK a SD

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Osobní a cestovní náklady související s nezaviněným opožděním - uzavření projektu		Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 12.12 2024 do 28.2.2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)		
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí Ing. Václav Weinfurt		den	10,00	5 000,00	50 000,00
1.1.2 Zástupce Mgr. Libor Novák		den	0,00	5 000,00	0,00
					0,00
1.2 Experti / konzultanti					0,00
1.2.1 Expert 1 vodohospodář - Ing. Pavel Jiráček		den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.2 Expert 2 Ing. Barbora Ludvíková		měsíc	0,50	47 000,00	23 500,00
1.2.3 Expert 3 Jan Faltus		měsíc	0,00	46 000,00	0,00
1.2.4 Expert 4 RNDr. Jiří Šíma		den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.5 Expert 5 MSc. Zenaw Tessema		den	0,00	5 000,00	0,00
1.2.6 Expert 6 Dessalegn Samuel (Koordinátor stavebních prací)		měsíc	0,00	17 500,00	0,00
1.2.7 Expert 7 Biruk Sisay Alemu (Stavební inženýr)		měsíc	0,00	14 500,00	0,00
1.2.8 Expert 8 Deginet Aklilu (Terénní pracovník)		měsíc	0,00	10 500,00	0,00
1.2.9 Expert 9 Enyew Zergaw Beyene (Terénní koordinátor)		měsíc	0,00	13 600,00	0,00
1.2.10 Expert 10 Mohammedyasin Jemal (Programový manažér)		měsíc	0,00	24 000,00	0,00
1.2.11 Expert 11 Abekassim Beshir Amine (Projektový manažér)		měsíc	0,00	19 000,00	0,00
					0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál					0,00
1.3.1 Asistentka (Jitka Dvořáková)		den	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2 Procurement officer (Aschalew Minda Ayele)		měsíc		15 000,00	0,00
1.3.3 Finanční koordinátor (Wondwossen Anteneh)		měsíc	0,00	15 000,00	0,00
1.3.4 Účetní (Serkadis Fikre)		měsíc	0,00	15 000,00	0,00
1.3.5 Koordinátor logistiky (Samrawit Zvedu Abate)		měsíc	0,00	15 000,00	0,00
					0,00
Osobní náklady - mezisoučet					73 500,00
2. Cestovní náklady					
2.1 Mezinárodní cestovné		letenka/ jízdenka	2,00	22 000,00	44 000,00
2.2 Místní doprava		den	0,00	1 500,00	0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla		měsíc	0,00	10 000,00	0,00
2.4 Ubytování		noc	20,00	1 000,00	20 000,00
2.5 Víza		ks	2,00	2 000,00	4 000,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		set (soubor)			0,00
2.7 Cestovní pojištění		měsíc	0,00	400,00	0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)		den	20,00	1 700,00	34 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet					102 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)					0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok) apod.)					0,00
3.3 Odpisy					0,00
3.4 Zásoby, materiál					0,00
3.5 Energie					0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)					0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet					0,00
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					

Rozpočet zakázky "Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wored Bura, Dale a Bona Zuriya" Hamesho Kebena (Bura woreda) a Shoye & Dageya (Dale woreda) Osobní a cestovní náklady související s nezaviněným opožděním - uzavření projektu	Dodatečné náklady zakázky v 2024/25 od 12.12 2024 do 28.2.2025			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Dodávka a instalace potrubí vč. souvisejícího materiálu	soubor	0,00	2 930 837,84	0,00
7.2 Výstavba rezervoáru	soubor	0,00	967 303,24	0,00
7.3 Výstavba ventilových komor	soubor	0,00	54 598,38	0,00
7.4 Výstavba budovy pro generátor	soubor	0,00	422 652,82	0,00
7.5 Výstavba veřejného odběrného místa pro vodu (5 souborů)	soubor	0,00	80 049,68	0,00
7.6 Výstavba odběrného místa pro vodu - škola	soubor	0,00	65 036,04	0,00
7.7 Výstavba odběrného místa pro vodu - zdravotní středisko	soubor	0,00	15 049,33	0,00
7.8 Výstavba šachet (6 souborů)	soubor	0,00	18 973,40	0,00
7.9 Výstavba kotevních bloků (4 soubory)	soubor	0,00	5 318,50	0,00
7.10 Výstavba oplocení pro stanici 1	soubor	0,00	81 776,90	0,00
7.11 Výstavba oplocení pro stanici 2	soubor	0,00	62 444,04	0,00
7.12 Výstavba oplocení odběrného místa pro vodu (6 souborů)	soubor	0,00	32 208,49	0,00
7.13 Dodání a instalace elektro-mechanických částí	soubor	0,00	1 872 000,00	0,00
7.14 Tlakové zkoušky a dezinfekce distribučního systému	soubor	0,00	10 000,00	0,00
7.15 Laboratorní analýzy (9 sad)	sada	0,00	10 000,00	0,00
7.16 Školení	soubor	0,00	231 300,00	0,00
7.17 Budování kapacit	soubor	0,00	948 300,00	0,00
7.18 Sociální průzkum	soubor	0,00	120 950,00	0,00
7.19 Dodání materiálového vybavení	soubor	0,00	232 030,00	0,00
7.20 Ostatní (nutno specifikovat)				
VRN - vedlejší rozpočtové náklady, inženýring		0,00	159 054,43	0,00
Gen house - extra works		0,00	36 100,50	0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				175 500,00

Příloha č. 3 dodatku č. 6

Virgalem-Tula (YT) - Dale woreda

Woreta Woyo (WW) - Bona Zuriya woreda

[illegible]

Hamesho Kebena (HK) - Bura woreda, dříve Bensa woreda

Výstup 1.1 (HK)	Vybudován systém zásobování pitnou vodou
Aktivita 1.1.1 (HK)	Informační kampaň
Aktivita 1.1.2 (HK)	Vybudování vodní infrastruktury Zahájení zkušebního provozu, dočasné předání a převzetí systému příjemcem
Aktivita 1.1.3 (HK)	Napojení na veřejnou elektrickou síť - zrušeno
Aktivita 1.1.4 (HK)	Předání vodní infrastruktury
Výstup 1.2 (HK)	Operátoři mají kapacitu a jsou odborně způsobilí k zajištění technické udržitelnosti systému zásobování vodou
Aktivita 1.2.1 (HK)	Zajištění 15denního základního školení pro operátory
Aktivita 1.2.2 (HK)	Zajištění 15denního nadstavbového školení pro operátory
Aktivita 1.2.3 (HK)	Zajištění 15denního školení elektromechanika z WWMEO
Aktivita 1.2.4 (HK)	7denní praktické školení elektromechanika WWMEO
Aktivita 1.2.5 (HK)	5denní praktické školení operátorů
Aktivita 1.2.6 (HK)	Vypracování Metodiky odečtu vodoměrů, vyhodnocení měřených dat, detekce úniků
Aktivita 1.2.7 (HK)	Zajištění a dodání technického vybavení WASHCO
Výstup 1.3 (HK)	Provozovatelé, manažeři a podpůrné organizace mají kapacitu a pravomoc k udržitelnému provozu systému zásobování vodou po stránce sociální, environmentální a ekonomické
Aktivita 1.3.1 (HK)	Podpora WASHCO a WWMEO
Aktivita 1.3.2 (HK)	Zajištění 15denního školení WASHCO v oblasti účetnictví a finančního řízení
Aktivita 1.3.3 (HK)	7denní školení v účetnictví a finančním managementu
Aktivita 1.3.4 (HK)	Zavedení efektivního finančního managementu
Aktivita 1.3.5 (HK)	Zajištění 15denního školení v managementu zásobování vodou ve venkovských oblastech
Aktivita 1.3.6 (HK)	5denní praktické školení v managementu zásobování vodou venkovských oblastech
Aktivita 1.3.7 (HK)	Zavedení a formalizování efektivního mechanismu řízení
Aktivita 1.3.8 (HK)	5denní školení v provozu a údržbě odběrných míst
Aktivita 1.3.9 (HK)	Zpracování manuálu pro výpočet tarifů
Aktivita 1.3.10 (HK)	Poskytnutí informace o výši tarifů
Aktivita 1.3.11 (HK)	7denní školení v principech a metodice výpočtů tarifů
Aktivita 1.3.12 (HK)	Manuál na výpočet a řízení NRW
Aktivita 1.3.13 (HK)	4denní školení ve výpočtech a managementu komerční a technické NRW
Aktivita 1.3.14 (HK)	Zavedení mechanismu pro řešení stížností
Aktivita 1.3.15 (HK)	Zpracování metodiky pro kontrolu a výměnu vodoměrů
Aktivita 1.3.16 (HK)	Praktické školení v odečtech a výměně vodoměrů
Aktivita 1.3.17 (HK)	Zpracování Provozního řádu vodovodního systému
Aktivita 1.3.18 (HK)	Organizování a realizace vzájemných návštěv WASHCO
Aktivita 1.3.19 (HK)	Nákup a předání vybavení WWMEO, včetně motorky
Aktivita 1.3.20 (HK)	Nákup a předání informačních materiálů a potřeb WASHCO
Výstup 1.4 (HK)	Přístup k bezpečné a cenově dostupné vodě pro všechny členy komunity
Aktivita 1.4.1 (HK)	Aktualizace informací a údajů týkajících se poptávky a kapacity zdrojů podzemní vody
Aktivita 1.4.2 (HK)	Provedení průzkumu o ochotě a schopnosti platit za vodu
Aktivita 1.4.3 (HK)	Konzultace, zavedení a implementace sociálních opatření
Aktivita 1.4.4 (HK)	Odběr a analýza podzemní vody z pramene, zpracování dokumentace pramenního vývěru
Výstup 1.5 (HK)	Komunita je informována o projektu, tarifech a o bezpečné přepravě, manipulaci a uchovávaní vody (SWS)
Aktivita 1.5.1 (HK)	Zajištění 7denního školení v bezpečné přepravě, manipulaci a uchovávaní vody
Aktivita 1.5.2 (HK)	Příprava a realizace informačních kampaní
Aktivita 1.5.3 (HK)	Vyhodnocení změny chování
Aktivita 1.5.4 (HK)	Plány pro další intervence v oblasti bezpečné přepravy, manipulace a uchovávaní vody
Aktivita 1.5.5 (HK)	Školení v oblasti řešení konfliktů, konzultací tarifů s uživateli vody, managementu stížností, výběru tarifů
Aktivita 1.5.6 (HK)	Výroba a umístění informačních desek a distribuce letáků komunitě

Shoye a Dageya (SD) - Dale woreda

Výstup 1.1 (SD)	Vybudován systém zásobování pitnou vodou
Aktivita 1.1.1 (SD)	Informační kampaň
Aktivita 1.1.2 (SD)	Vybudování vodní infrastruktury
	čištění vrtů po vybudování infrastruktury za účelem odstranění zákalu - dodatečné práce
	Zahájení zkušebního provozu, dočasné předání a převzetí systému příjemcem
Aktivita 1.1.3 (SD)	Napojení na veřejnou elektrickou síť
Aktivita 1.1.4 (SD)	Předání vodní infrastruktury
Výstup 1.2 (SD)	Operátoři mají kapacitu a jsou odborně způsobilí k zajištění technické udržitelnosti systému zásobování vodou
Aktivita 1.2.1 (SD)	Zajištění 15denního základního školení pro operátory
Aktivita 1.2.3 (SD)	Zajištění 15denního školení elektromechanika z WWMEO
Aktivita 1.2.4 (SD)	7denní praktické školení elektromechanika WWMEO a SWMED
Aktivita 1.2.5 (SD)	5denní praktické školení operátorů
Aktivita 1.2.6 (SD)	Vypracování Metodiky odečtu vodoměrů, vyhodnocení měřených dat, detekce úniků
Aktivita 1.2.7 (SD)	Zajištění a dodání technického vybavení WASHCO
Aktivita 1.2.8 (SD)	Zajištění a dodání hladinoměru délky 300 m SWMED
Výstup 1.3 (SD)	Provozovatelé, manažeři a podpůrné organizace mají kapacitu a pravomoc k udržitelnému provozu systému zásobování vodou po stránce sociální, environmentální a ekonomické
Aktivita 1.3.1 (SD)	Podpora WASHCO a WWMEO
Aktivita 1.3.2 (SD)	Zajištění 15denního školení WASHCO v oblasti účetnictví a finančního řízení
Aktivita 1.3.3 (SD)	7denní školení v účetnictví a finančním managementu
Aktivita 1.3.4 (SD)	Zavedení efektivního finančního managementu
Aktivita 1.3.5 (SD)	Zajištění 15denního školení v managementu zásobování vodou ve venkovských oblastech
Aktivita 1.3.6 (SD)	5denní praktické školení v managementu zásobování vodou venkovských oblastech
Aktivita 1.3.7 (SD)	Zavedení a formalizování efektivního mechanismu řízení
Aktivita 1.3.8 (SD)	5denní školení v provozu a údržbě odběrných míst
Aktivita 1.3.9 (SD)	Zpracování manuálu pro výpočet tarifu
Aktivita 1.3.10 (SD)	Poskytnutí informace o výši tarifu
Aktivita 1.3.11 (SD)	7denní školení v principech a metodice výpočtů tarifů
Aktivita 1.3.12 (SD)	Manuál na výpočet a řízení NRW
Aktivita 1.3.13 (SD)	4denní školení ve výpočtech a managementu komerční a technické NRW
Aktivita 1.3.14 (SD)	Zavedení mechanismu pro řešení stížností
Aktivita 1.3.15 (SD)	Zpracování metodiky pro kontrolu a výměnu vodoměrů
Aktivita 1.3.16 (SD)	Praktické školení v odečtech a výměně vodoměrů
Aktivita 1.3.17 (SD)	Zpracování Provozního řádu vodovodního systému
Aktivita 1.3.18 (SD)	Zorganizování a realizace výmenné návštěvy WASHCO
Aktivita 1.3.19 (SD)	Nákup a předání vybavení WWMEO, včetně motorky
Aktivita 1.3.20 (SD)	Nákup a předání informačních materiálů a potřeb WASHCO
Výstup 1.4 (SD)	Přístup k bezpečné a cenově dostupné vodě pro všechny členy komunity
Aktivita 1.4.1 (SD)	Aktualizace informací a údajů týkajících se poptávky a kapacity zdrojů podzemní vody
Aktivita 1.4.2 (SD)	Provedení průzkumu o ochotě a schopnosti platit za vodu

[illegible]