

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 70/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/VG/2024/025/VGIZ

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 151/MR/SÚ/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted],

mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted] mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupená: na základě plné moci: Lubošem Mengrem, technickým vedoucím provozní jednotky

a Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomickým vedoucím provozní jednotky

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky,

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted], tel. [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 70/ODO/2024 (841/TB/VG/2024/025/VGIZ) na veřejnou zakázku „II/219 Vršek - oprava povrchu silnice“ je změna čl. IV, odst.4.1. této smlouvy, kde dochází ke změně termínů plnění Díla. Důvodem je zásadní změna klimatických podmínek a nemožnost dokončení Díla. Silnice se nachází v horské oblasti Krušných hor ve výšce více než 900m nad mořem. Z důvodu změny klimatických podmínek (sněhové pokrývky a mrazu) není možné dosypat krajnice a provést VDZ. Vzhledem k výše uvedenému bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 5,2 písm.b) smlouvy o Dílo. Cena za Dílo zůstává beze změny. Dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Článek IV. Doba plnění

4.1. Doba plnění se vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám mění takto:

Původní lhůta pro dokončení a předání díla dle SOD:

- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 15. 11. 2024
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 20. 11. 2024

Nová lhůta pro dokončení a předání díla dle Dodatku č.1:

- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 25.5.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 31.5.2025

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 70/ODO/2024, č. zhotovitele 841/TB/VG/2024/025/VGIZ zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po dvou vyhotoveních obdrží objednatel i zhotovitel. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

14-11-2024
V Sokolově, dne

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 12.11.2024

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
PSČ 356 01
70947023

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Luboš Mengr

technický vedoucí provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)

Ing. Jitka Tesařová

ekonomická vedoucí provozní jednotky

Poznámka: