

III/40823IOLBRAMKOSTEL,IMOSTI40823-1

				Dodatek č.1			
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 201	Most ev. č. 40823-1	1 756 975,19	2 125 939,98	4511815,93	-81573,00	212001218,12	2 662 263,93
Stavební náklady - celkem		1 756 975,19	2 125 939,98	451 815,93	-8 573,00	2 200 218,12	2 662 263,93

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Popis						
	Ostatní náklady	110 500,00	133 705,00	0,00	-401000,00	701500,00	85 305,00
	Vedlejší náklady	123 000,00	148 830,00	0,00	0,00	1231000,00	148 830,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		233 500,00	282 535,00	0,00	-40 000,00	193 500,00	234 135,00

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem							
		1 990 475,19	2 408 474,98	451 815,93	-48 573,00	2 393 718,12	2 896 398,93