

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/1911 Třebско Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 01	Číslo ZBV: 01
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-95 468,24	0,00	-95 468,24
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-95 468,24	0,00	-95 468,24
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
III/1911 Třebsko

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

- / 01

Číslo ZBV / Skupina změny:

01.3.

Strany smlouvy o dílo SMLD-0391/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.4.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

ZhotovitelM - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list

1

počet listů

2. Změnový list

1

počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

1

počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek

1

počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin

1

počet listů

6. Přehled dokladů

1

počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách

2

počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů

36

počet listů

počet listů

počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Výměry skutečně provedených prací - porovnání skutečného stavu oproti předpokladu PDPS

Změna řeší upřesnění skutečného množství jednotlivých položek oproti původně předpokládaným výměrám v PDPS. Jedná se o položky č. 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5kg/m2, 574A44 ASFALT. BETON ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, a 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr). Tyto položky byly nedofakturovány na základě skutečného geodetického zaměření obrusné vrstvy.Položka č. 574C06 VYROVNÁVKA ASFLT. BET. ACL 16+ nebyla dočerpána z důvodu pokládky nerovnoměrné vrstvy vyrovnávky čímž došlo k úspoře materiálu. Položky č. 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100mm2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU, 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2 nebyly dočerpány na základě skutečného zaměření na stavbě. Položka č. 89921-2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTI, POKLOPY nebyla dočerpána z důvodu duplikace položek se souběžně prováděnou akcí obce Třebsko. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. čl. 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
95 468,24	0,00	95 468,24	95 468,24

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Miroslav Žípek

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Boleslav Kostínek

podpis

Stavební dozor:

jméno

Boleslav Kostínek

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Bc. Milan Jonszta

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Petr Novák

podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/1911 Třebско
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 488 818,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: [Vyplňte všechny buňky] Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 488 818,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-95 468,24	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-95 468,24	2 393 349,76	-95 468,24	-3,84%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1911 Třebско Číslo a název SO/PS: silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (SAMOSBĚR)	M2	6 520,00	6 479,20	-40,80	5,00	32 600,00	-204,00	0,00	32 396,00	-204,00	-0,63%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	104,00	97,96	-6,04	4 011,00	417 144,00	-24 226,44	0,00	392 917,56	-24 226,44	-5,81%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 520,00	6 479,20	-40,80	234,00	1 525 680,00	-9 547,20	0,00	1 516 132,80	-9 547,20	-0,63%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 520,00	8 438,40	-81,60	11,00	93 720,00	-897,60	0,00	92 822,40	-897,60	-0,96%
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	200,00	100,00	-100,00	47,00	9 400,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00	-50,00%
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	200,00	100,00	-100,00	23,00	4 600,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00	-50,00%
12	89921-2	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTI, POKLOPY	KS	21,00	10,00	-11,00	3 629,00	76 209,00	-39 919,00	0,00	36 290,00	-39 919,00	-52,38%
14	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	364,00	318,00	-46,00	74,00	26 936,00	-3 404,00	0,00	23 532,00	-3 404,00	-12,64%
15	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	800,00	670,00	-130,00	79,00	63 200,00	-10 270,00	0,00	52 930,00	-10 270,00	-16,25%
		Celkem							- 95 468,24		2 154 020,76	- 95 468,24	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Boleslav Kostínek (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	III/1911 Třebesko
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po všech změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o nedočerpání položek ze dne 23.10.2024	2
09 Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu III/1911 Třebesko	1
10 Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1911 Třebesko, ZBV 01	1
11 Geodetický protokol zaměření ploch ACO	3
12 Vážní lístky vyrovnávka ACL Třebesko 11.7.2024	9
13 Vážní lístky zemina Třebesko	20
Počet listů celkem	36

13	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU)	M2	600,00	600,00	0,000	53,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 600,000											
14	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	364,00	318,00	-46,000	74,00	26 936,00	-3 404,00	0,00	23 532,00	-3 404,00	-12,64%
		Původní množství: 364,000 ZBV č. 01 -46,000 na základě vážních lístků											
15	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m	800,00	670,00	-130,000	79,00	63 200,00	-10 270,00	0,00	52 930,00	-10 270,00	-16,25%
		Původní množství: 800,000 ZBV č. 01 -130,00 dle zaměření silničním kolečkem											
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	600,00	600,00	0,000	96,00	57 600,00	-	0,00	57 600,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 600,000											
		Celkem						2 488 818,00	-95 468,24		2 393 349,76	-95 468,24	-3,84%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p. o.
Jiří Brzoň
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

01/ST/23.10.2024

Vyřizuje/tel.

Ve Strakonících dne

23.10.2024

Věc: Oznámení o nedočerpání položek

Stavba: III/1911 Třebso

Č. smlouvy objednatele: SMLD-0391/00066001/2024

Vážený pane vedoucí,
v průběhu realizace stavby došlo k upřesnění skutečně provedených prací položek č. 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5kg/m², 574A44 ASFALT. BETON ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, a 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr). Tyto položky byly nedofakturovány na základě skutečného geodetického zaměření obrusné vrstvy.
Položka č. 574C06 VYROVNÁVKA ASFLT. BET. ACL 16+ *nebyla dočerpána z důvodu pokládky nerovnoměrné vrstvy vyrovnávky čímž došlo k úspoře materiálu.*
Položky č. 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100mm² V ASFALTOVÉ VOZOVCE, 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M³/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU, 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM² *nebyly dočerpány na základě skutečného zaměření na stavbě, a položka č. 89921-2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTI, POKLOPY nebyla dočerpána z důvodu duplikace položek se souběžně prováděnou akcí obce Třebso.*

Vzhledem k tomu, že se jedná o do upřesnění skutečně provedených prací, navrhujeme ZBV zařadit do skupiny 1 (doměrky).

Změna bude mít dopad do Smluvní ceny a představuje snížení o 95 468,24 Kč, a to podle rozpočtu přiloženého jako příloha č. 1 k tomuto oznámení.

Tímto si tedy dovolujeme požádat Objednatele o sdělení, jakým způsobem má Zhotovitel v této záležitosti dále postupovat, případně o **vydání vhodného pokynu k provedení ZBV.**

S pozdravem

.....
Ing. Miroslav Žipek T
Vedoucí provozu

Přílohy:

1) Rozpis položek a cen Změny

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1911 Třebso								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km								SO					
Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/1911 , 7,250-6,450 km								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (SAMOSBĚR)	M2	6 520,00	6 479,20	-40,80	5,00	32 600,00	-204,00	0,00	32 396,00	-204,00	-0,63%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	104,00	97,96	-6,04	4 011,00	417 144,00	-24 226,44	0,00	392 917,56	-24 226,44	-5,81%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 520,00	6 479,20	-40,80	234,00	1 525 680,00	-9 547,20	0,00	1 516 132,80	-9 547,20	-0,63%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 520,00	8 438,40	-81,60	11,00	93 720,00	-897,60	0,00	92 822,40	-897,60	-0,96%
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	200,00	100,00	-100,00	47,00	9 400,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00	-50,00%
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	200,00	100,00	-100,00	23,00	4 600,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00	-50,00%
12	89921-2	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTI, POKLOPY	KS	21,00	10,00	-11,00	3 629,00	76 209,00	-39 919,00	0,00	36 290,00	-39 919,00	-52,38%
14	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	364,00	318,00	-46,00	74,00	26 936,00	-3 404,00	0,00	23 532,00	-3 404,00	-12,64%
15	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	800,00	670,00	-130,00	79,00	63 200,00	-10 270,00	0,00	52 930,00	-10 270,00	-16,25%
		Celkem							- 95 468,24	0,00		- 95 468,24	

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

M-SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

Vyřizuje

Boleslav Kostínek

Příbram

25.10.2024

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1911 Třebsko“

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+. Dále při realizaci nebylo nutné provést vyrovnávku ACL16+ v plném rozsahu – byla provedena s ohledem na rovinatost stávající komunikace.

Na stavbě došlo k doměření skutečně provedených prací (silničním kolečkem): frézování drážky vč. zalití (těsnění) a čištění silničních příkopů. S ohledem na nižší délku čištění příkopů došlo ke snížení položky uložení odpadu tohoto materiálu na recyklační středisko.

Jelikož souběžné s touto stavbou prováděla obec Třebsko úpravu chodníku, realizovala vyrovnání vpustí a poklopů vlastní investicí – jedná se o 11 ks.


Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Boleslav Kostínek

Provozní cestmistr Rožmitál

Boleslav
Kostínek



M-SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

Vyřizuje

Bc.Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail



Praha

29.10.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1911 Třebso, ZBV_01

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0391/00066001/2024 ze dne 18.4.2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 23.10.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice


Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Méněpráce: Na základě zaměření skutečného provedení dochází oproti SoD ke snížení plochy asfaltové obrusné vrstvy ACO 11+ a s tím souvisejících položek čištění vozovek samosběrem a spojovacího postřiku. Pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL16+ byla provedena s ohledem na rovinatost stávající komunikace s úsporou, dochází tedy ke snížení m3 u této položky. Na základě doměření pracovních spár (frézování drážky) vč. zalití (těsnění) a čištění silničních příkopů dochází k upřesnění skutečně provedeného. S ohledem na nižší délku čištění příkopu došlo ke snížení položky uložení odpadu tohoto materiálu na recyklační středisko.

Z důvodu souběžně realizované stavby obce Třebso došlo ke snížení počtu vyrovnání vpustí a poklopů, kde 11 ks provedla právě obec Třebso.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem



Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov



Předávací protokol geodetických prací na stavbě

Název	Silnice III/1911 - Třebso
Označení protokolu	004/2024
Objednavatel	M-Silnice a.s.
Číslo zakázky	602/2024
Popis	Zaměření a výpočet ploch – oprava asf. komunikace obec Třebso

Podklady pro geodetické práce	Mapa KN – k.ú. Třebso, Narysov, Vysoká u Příbramě
-------------------------------	---

Způsob označení, měření	
-------------------------	--

1) bodů vytyčovací sítě (tř.přesnosti):	---
---	-----

2) vytyčovaných bodů:	---
-----------------------	-----

3) výškových bodů:	---
--------------------	-----

Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv
----------------------	--------	-----------------	-----

Popis prací	
-------------	--

Dne 17.7.2024 bylo provedeno zaměření plochy opravy silnice .
V terénu byla zaměřena hrana obrusné vrstvy, místa napojení na stávající komunikaci a povrchové znaky inž. sítě. Z naměřených dat byla v programu Atlas vypočtena výsledná plocha obrusné vrstvy.

Plocha obrusné vrstvy = 6 479,2 m²

Podrobné body byly zaměřeny technologií GNSS, metodou RTK. Zpracování je provedeno v grafickém prostředí Bentley Map PowerView V8i a výpočet ploch v programu ATLAS DMT.

Přesnost určení bodů:

Podrobné body	V poloze	3 cm	Ve výšce	3 cm
---------------	----------	------	----------	------

Použité přístroje	South G1+
-------------------	-----------

Přílohy	1. Zkrácený Protokol o výpočtu v programu Atlas DMT 2. Situace
---------	---

Poznámka: ---

Ověřil:

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

Předal dne: 25.7.2024

Převzal dne:

Převzal dne:

Dne: 25.7.2024

Za zhotovitele: GK Plavec-Michalec

Za dodavatele:

Za investora:

Číslo ověření: 386/2024

Jméno a příjmení (tit.)čitelně, podpis

Jméno a příjmení (tit.)čitelně, podpis

Jméno a příjmení (tit.)čitelně, podpis

Jméno a příjmení (tit.)čitelně, podpis

David Michalec



III/1911 - Třebesko

Zaměření a výpočet ploch - asf. komunikace

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****


Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "N:\ZAK\Třebesko - asf"
Srovnávací model : "N:\ZAK\Třebesko - asf "

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] =	6479.24
A[-] =	0.00
A[0] =	0.00

	6479.24 m ²



1 : 1000

silnice III / 1911 - TŘEBSKO

protokol 004-2024 - výpočet plochy
plocha obrusné vrstvy = 6 479,2 m²

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO11 50/70****Vozidlo: 9C67231****Dopravce: VT MOTORS****Řidič: BRAT****Pořadí vozu: 9****DODACÍ LIST****Číslo: 1598****Stavba: M-SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 12:47****Zak.č.: E340****Zakazník: M-SILNICE a.s./P2560
42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 43,82 t****Tara: 13,30 t****Netto: 30,52 t****Výrobek odpovídá****100 00****(EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO11 50/70****Vozidlo: 1CA2382****Dopravce: VT motors****Řidič: Drahoušek****Pořadí vozu: 8****DODACÍ LIST****Číslo: 1597****Stavba: M-SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas : 12:35****Zak.č.: E340****Zakazník: M-SILNICE a.s./P2560
42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 44,98 t****Tara: 15,06 t****Netto: 29,92 t****Výrobek odpovídá****normě (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů**

100

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO11 50/70****Vozidlo: 9C85469****Dopravce: VT MOTORS****Řidič: TRNKA****Pořadí vozu: 7****DODACÍ LIST****Číslo: 1596****Stavba: M-SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 12:20****Zak.č.: E340****Zakazník: M-SILNICE a.s./P2560
42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 46,70 t****Tara: 16,70 t****Netto: 30,00 t**

Výrobek odpovídá

y (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO:25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO 11 50/70****Vozidlo: 9C68112****Dopravce: Trnka****Řidič: Trnka****Pořadí vozu: 6****DODACÍ LIST****Číslo: 1595****Stavba: M- SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 12:05****Zak.č.: E340****Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560****42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 34,7600 t****Tara: 14,3200 t****Netto: 20,4400 t****Celkem za den: 146,8400 t****Výrobek odpovídá****normy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů****100 00**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO 11 50/70****Vozidlo: 6E00923****Dopravce: M- SILNICE****Řidič: KOUBA****Pořadí vozu: 5****DODACÍ LIST****Číslo: 1590****Stavba: M- SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 8:43****Zak.č.: E340****Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560****42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 28,74 t****Tara: 13,66 t****Netto: 15,08 t****Výrobek odpovídá****100 C****smernice (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO 11 50/70****Vozidlo: 9C68112****Dopravce: Trnka****Řidič: Trnka****Pořadí vozu: 4****DODACÍ LIST****Číslo: 1589****Stavba: M- SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 8:34****Zak.č.: E340****Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560****42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 34,50 t****Tara: 14,32 t****Netto: 20,18 t****Výrobek odpovídá****100 00****y (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších před**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO 11 50/70****Vozidlo: 9C67231****Dopravce: VT MOTORS****Řidič: BRAT****Pořadí vozu: 3****DODACÍ LIST****Číslo: 1588****Stavba: M- SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 8:25****Zak.č.: E340****Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560
42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 44,44 t****Tara: 13,30 t****Netto: - 31,14 t**

Výrobek odpovídá

100 00

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších

CE

1951

Obalovna Příbram s.r.o.

Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313

Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617

08

Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901

Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1

Asfaltový beton

6221 ACO 11 50/70

Vozidlo: 1CA2382

Dopravce: VT motors

Řidič: Drahoušek

Pořadí vozu: 2

DODACÍ LIST

Číslo: 1587

Stavba: M- SILNICE

Trebsko

Datum: 11.7.2024

Čas: 8:11

Zak.č.: E340

Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560

42196868 / CZ42196868

Ulice: Husova 1697

Místo: 530 03 Pardubice

Mandant: M - SILNICE

Brutto: 44,94 t

Tara: 15,06 t

Netto: 29,88

Výrobek odpovídá

100 00 Pr

(EU) č.305/2011 ve znění poz

C €**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubecská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6221 ACO 11 50/70****Vozidlo: 9C85469****Dopravce: VT MOTORS****Řidič: TRNKA****Pořadí vozu: 1****DODACÍ LIST****Číslo: 1586****Stavba: M- SILNICE****Trebsko****Datum: 11.7.2024****Čas: 7:57****Zak.č.: E340****Zakazník: M - SILNICE a.s./P2560****42196868 / CZ42196868****Ulice: Husova 1697****Místo: 530 03 Pardubice****Mandant: M - SILNICE****Brutto: 46,82 t****Tara: 16,70 t****Netto: 30,12 t****Výrobek odpovídá****normám EN 12620 a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů****10**

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo		Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504			Trébsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	
9.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6EO 0923	15	
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trébsko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Třebsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
9.7.24	M-silnice a.s.	42196868	906 8112	18,3
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
9.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6EO 0923	13,9
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	Farma Trěbsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Třebsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
9.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9CG 8112	17,6 t
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
10.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6EO 0923	12,9
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trěbsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		17 05 04		Třebosko	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	Podpis (razítko) průvodce
10.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9C6 8112	18,9	
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebosko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		170504		Třebsko	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	
10.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6EO 0923		13,8
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		170504		Třebско	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	Podpis (razítko) průvodce
10.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9CG 8112	19,5 t	
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebско		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo		Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504			Třebsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	
15. 7.	M-silnice a.s.	42196868	6E0 0923		
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	13	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko		

②

a 9

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Třebsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
15. 7. 24	M-silnice a.s.	42196868	9C6 8112	19,3t
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo		Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504			Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	
15. 7. 24	H-silnice a.s.	42196868	6E0 0923		
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	12,9 t	
H-silnice a.s. IČP: 101 106 06 47		42196868	farma Trěbsko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
15.7.24	M-silnice 9.s.	42196868	9C6 8112	18,5 L
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice 9.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trěbsko	


Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Třebísko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
16.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6E0 0923	12,7
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebísko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
16.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9CG 8112	17,8
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trěbsko	


Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		17 05 04		Třebosko	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	Podpis (razítko) průvodce
16.7.24	M-silnice a.s.	42196868	GEO 0923		
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	13,	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebosko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Třebsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
16.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9CG 8112	19,2
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		170504		Třebosko	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	Podpis (razítka) průvodce
18.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6E00923	12,8 t	
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebosko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
18.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9CG 8112	
Přijemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	18,0
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trěbsko	

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu	
Zemina		170504		Třebesko	
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství	Podpis (razítko) průvodce
18.7.24	M-silnice a.s.	42196868	6E0 0923	13,4	
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu		
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Třebesko		

Průvodka odpadu

Název odpadu		Katalogové číslo	Kategorie	Poznámka / místo vzniku odpadu
Zemina		170504		Trěbsko
Datum	Průvodce odpadu / název a sídlo	IČ/RČ	Dopravce/SPZ	Množství
18.7.24	M-silnice a.s.	42196868	9C6 8112	18
Příjemce odpadu / název a sídlo		IČ	Místo využití odpadu	
M-silnice a.s. IČP: 101 106 0647		42196868	farma Trěbsko	