

Skleníky vícepráce

Protipožární stěna

1.	Ruční výkop v hornině 3	m3
2.	Odvoz zeminy na skládku do 1km	t
3.	Příplatek za kd 1km	t
4.	Poplatek za skládku	t
5.	Ztracené bednění tl. 30 cm	m2
6.	Nosná ocelová kce D+M	m2
7.	Nátěr ocelové kce trojnásobný	kpl
8.	Cetris desky tl 12,5 D+M	m2
9.	Spojovací materiál nerez	soubor
10.	Pomocné lešení	m2

Mezisosoučet

Doprava + režie	%
-----------------	---

Protipožární stěna celkem

Odvodnění skleníků

zadní část

1.	Výkop zeminy s odhozením + zához	m3
2.	Obsyp potrubí	m3
3.	Položení KG 125	mb
4.	Odbočka KG 125/150	ks
5.	Redukce 125/150	ks
6.	Položení KG 150	mb
7.	Kolena KG 125	ks
8.	Lapač splavenin	ks
9.	Zhotovení nového vstupu do stávající šachty	kpl
10.	Rozebrání a zpětná montáž beton dl.	m2

přední část

11.	Rozebrání zámkové dlažby a očištění dlaždic	m2
12.	Dodávka + M ECO Dren vč podbetonování	mb
13.	Zpětné položení zámkové dlažby	m2
14.	Dořezy	mb

Mezisosoučet

Doprava + režie	%
-----------------	---

Odvodnění celkem

Další práce

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Doplnění omítek | hod |
| 2. | Materiál : polystyren, lepidlo, štuk, silikon | kpl |

Mezisoučet

Doprava + režie	%
-----------------	---

Další práce celkem

Vícepráce celkem bez DPH

2,86	2245	6420,7
4,576	298	1363,648
91,52	16,8	1537,536
4,576	450	2059,2
5,4	1950	10530
16,75	1250	20937,5
1	5450	5450
16,75	1450	24287,5
1	5450	5450
20	155	3100

81136,084

10 8113,6084

89249,6924

2,45	2750	6737,5
0,45	1750	787,5
7	950	6650
2	320	640
1	240	240
3	1150	3450
6	210	1260
1	1780	1780
1	4500	4500
7	650	4550

6,5	280	1820
6	2450	14700
5,8	390	2262
12	120	1440

50817

10 5081,7

55898,7

38	420	15960
1	2380	2380

18340

10		1834
----	--	------

20174

165322,3924