

219/2/2024

Změnový list č. 2 ze dne 20.11.2024

Název stavby:	Výstavba metropolitní sítě statutárního města Mostu - II. Etapa		
Číslo smluvního vztahu:	SOD 132/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	SITEL, spol. s r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	Baarova 957/15, 140 00 Praha 10		
IČO: 002 66 094	IČO: 447 97 320		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení díla do 22.11.2024			
Nové řešení: Termín dokončení do 20.12.2024			
Zdůvodnění změny: Pro provedení víceprací, uvedených na Změnovém listu č. 1 (vybavení serverovny) bylo ze strany Objednatel potřeba stavebně připravit prostor serverovny. Stavební práce byly však dokončeny a místnost předána zhotoviteli až 18.11.2024. Z tohoto důvodu se termín pro dokončení díla prodlužuje do 20.12.2024			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	
Nová cena díla včetně DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.11.2024
Nový termín dokončení díla:	20.12.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] referent odboru investic

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] referent odboru investic

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Václav Sklenář, SITEL, spol. s r.o.**

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce provozovatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí odboru informačního systému

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí odboru investic

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Nabídkový rozpočet