

PN Kroměříž - technická infrastruktura

Rekapitulace dodatek č.1

č.	název	MNP	VCP	SUMA
ZL č.1	ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ Z HLEDISKA NEZNÁMYCH SÍTÍ A ÚPRAVY TRASY	-	86 582,18 Kč	86 582,18 Kč
ZL č.2	ULIČNÍ VPUSTI A1.7.5 a A1.7.7	-	283 621,67 Kč	283 621,67 Kč
ZL č.3	ŠACHTY DN400 PRO BUDOVU 28	-	34 185,28 Kč	34 185,28 Kč
ZL č.4	KANALIZACE U BUDOVY 29	-	654 577,42 Kč	654 577,42 Kč
ZL č.5	ZPEVNĚNÁ PLOCHA MEZI BUDOVAMI 28 A 29	-	230 377,84 Kč	230 377,84 Kč
SOUČET		0,00 Kč	1 289 344,39 Kč	1 289 344,39 Kč
CELKEM DODATEK Č. 1				1 289 344,39 Kč

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Za TDI:

xxxxxxxxxxxxxxxx