

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

Smluvní strany:

**Operátor ICT, a.s.**

IČO: 02795281

sídlo: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

zastoupená Ing. Lubošem Kratochvílem, předsedou představenstva a Petrem Suškou, MSc.,  
místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**ADWITECH system s.r.o.**

IČO: 05397847

sídlo: Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupená Ing. Janem Chalupou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

*číslo smlouvy OICT:*

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto  
Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2023 smluvní vztah založený akceptací objednávky č. 500230693 (dále jen „Objednávka“). Předmětem Objednávky je realizace pilotního testovacího programu polohy mobilních vozíků pro manuální čištění ulic. K nabytí účinnosti Objednávky

došlo jejím zveřejněním v registru smluv dne 12. 12. 2023. Termín/doba plnění jsou v Objednávce stanoveny následovně: „*Instalace musí být provedena do 4 týdnů od doručení pokynu Objednatele, zprovoznění pak nejpozději do 2 týdnů od provedení instalace vybraných modulů. Služba poskytování dat o poloze mobilních vozíků měla být poskytována do 1. 3. 2024.*“

- 1.2 Dne 12. 1. 2024 byla ze strany Dodavatele doručena Objednateli zálohová faktura ve výši 50.000,- Kč bez DPH, která byla ze strany Objednatele uhrazena. Dne 24. 10. 2024 byla ze strany Dodavatele doručena Objednateli vyúčtovací faktura vztahující se k úhradě kompletního plnění ve výši 71.984 Kč bez DPH. Tato vyúčtovací faktura byla ze strany Objednatele rovněž uhrazena.
- 1.3 Po nabytí účinnosti Objednávky došlo k situaci, kdy z důvodů potřeby zajištění potvrzení o možnosti instalace modulů ze strany Objednatele nebylo možno ze strany Dodavatele moduly nainstalovat. K instalaci došlo až po odpadnutí překážek dne 14. 10. 2024.
- 1.4 Faktický termín instalace modulů neumožňuje realizaci Objednávky ve stanoveném rozsahu, a to v části služby poskytování dat o poloze mobilních vozíků.
- 1.5 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z Objednávky níže uvedeným způsobem.

## **2. NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN**

- 2.1 S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany konstatují, že:
  - A) Instalace 17 ks modulů byla provedena dne 14. 10. 2024.
  - B) Zprovoznění 17 ks modulů bylo provedeno dne 14. 10. 2024.
  - C) Služba poskytování dat o poloze mobilních vozíků pro manuální čištění ulic a poskytnutí alespoň 17 ks uživatelských přístupů ke vhodnému SW, který bude zobrazovat aktuální a historickou polohu mobilních vozíků nad mapovými podklady včetně údaje o čase, bude poskytována po dobu 4 měsíců od zprovoznění 17 ks modulů.
  - D) Dodavatel zpracuje a předá Objednateli závěrečnou zprávu/report o průběhu a výsledcích pilotního testovacího programu nejpozději do 4 týdnů od ukončení poskytování služby poskytování dat o poloze mobilních vozíků pro manuální čištění ulic v rámci pilotního projektu.
  - E) Cena za předmět plnění byla ze strany Objednatele uhrazena v plné výši.
- 2.2 Smluvní strany skutečnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1, písm. A až E) této Dohody považují za nesporné a prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Dohody přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

- 3.3 Ukáže-li se jakékoli ustanovení této Dohody neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí Dohody, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které je svým obsahem a právními důsledky nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Dohody k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze


  
Datum: 2024.12.16  
10:24:03 +01'00'

**Operátor ICT, a.s.**  
Ing. Luboš Kratochvíl  
předseda představenstva

  
Datum: 2024.12.16  
10:19:33 +01'00'

**CT, a.s.**  
Petr Suška, MSc.  
místopředseda představenstva

V Brně

  
Date: 2024.12.12  
07:38:50  
+01'00'

**ADWITECH system s.r.o.**  
Ing. Jan Chalupa  
jednatel