

Dodatek č.1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO O A LICENČNÍ SMLOUVĚ ze dne 10.6.2024

Tento DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVĚ (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(1) **Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze**

IČO: 60461071

se sídlem nám. J. Palacha 80/3, 116 93 Praha 1

zastoupená prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem DSc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **DELTAPLAN spol. s r.o.**

IČO: 15889866

se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18a, PSČ 17000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1066

zastoupená Ing. Petrem Blažkou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany spolu uzavřely dne 10.6.2024 Smlouvu na vytvoření projektové přípravy stavby:

„Revitalizace UMPRUM 4. etapa – komplexní rekonstrukce sídla školy a zvýšení kvality prostředí pro vzdělávací činnost (dále jen „**Stavba**“);

(B) Po uzavření Smlouvy došlo na základě požadavku Objednatele ke změně rozsahu záměru;

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu ve smyslu § 222 odst. 4 z. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění novel.

SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

4 Popis Stavby

4.1 Projektová dokumentace zahrnuje nad rámec původního zadání:

- Vyhrazená bezpečnostní zařízení (EPS, ERO a EZS) budou již v první fázi rekonstruovány v celé ploše budovy
- Silnoproudá elektroinstalace bude rekonstruována v celém rozsahu budovy s tím, že v dílčí části půdorysu bude rekonstrukce kompletní a v místech s nedávno rekonstruovanou elektroinstalací budou nové jen hlavní napájecí rozvody
- Rekonstrukce nově zahrne výměnu oken na všech chodbách s výjimkou již vyměněných kusů

4.2 Součástí výše uvedeného rozšíření jsou i související neuvedené práce jako je stavební připravenost.

8 Cena Díla a platební podmínky

Na základě dohody o vícepracích podle tohoto dodatku je navýšena cena Projektové dokumentace pro provedení stavby. Články 9.1 a 9.5 po doplnění víceprací zní takto:

9.1 Cena Díla se skládá z cen jednotlivých Výkonových fází v následujících výších:

9.1.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby vč.víceprací 5.915.000,- Kč

Původní cena PD pro stavební řízení 5.453.000,-Kč

Vícepráce podle tohoto dodatku 462.000,-Kč

9.1.2 Soupis prací a dodávek vč.kontrolního ocenění vč.víceprací 907.000,- Kč

Původní cena PD pro stavební řízení 837.000,-Kč

Vícepráce podle tohoto dodatku 70.000,-Kč

9.5 Platby za realizaci Díla budou realizovány v souladu s níže uvedeným platebním kalendářem na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem a doručených Objednateli na adresu uvedenou v čl. 15. této Smlouvy, se splatností 21 dní od data doručení.

Projekční fáze	Dílčí platba	Částka (Kč)	Platba po plnění
DSP	25 %	1.363.250,-	2 měsíce po zahájení prací
	50 %	2.726.500,- 3.188.500,-	Po projednání hrubopisu DPS s Objednatelem
	25 %	1.363.250,-	Po vydání čistopisu DPS
SPD	100 %	837.000,- 907.000,-	po vydání čistopisu SPD (po projednání s Objednatelem)
AD		100.000,- x 18m	Měsíční paušál od zahájení stavby
		200.000,-	Po dokončení stavby

První fakturace proběhla před uzavřením tohoto dodatku, proto bylo dohodnuto, že vícepráce budou celé připočteny ke druhé platbě.

Objednatel:

V Praze dne __. __.2024

**Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze**

Zhotovitel:

V Praze dne __. __.2024

DELTAPLAN spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral DSc.

Funkce: rektor

Podpis: _____

Jméno: Ing. Petr Blažka

Funkce: jednatel