

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. 2024296

uzavřené dne 7. 10. 2024, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „**objednatel**“)

a

David Kuncí

Fyzická podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem: Josefa Hory 2547, 415 01 Teplice
IČO: 48313084
DIČ: CZ7408312846
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 214064608/0300
ID Datové schránky: **ajvs5nh**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 7. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024296, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **opravu 4 sprchových koutů na stanici Teplice, Územní odbor Teplice, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele a v rozsahu dle cenové nabídky (soutěžní list rozpočtu) zhotovitele ze dne 14. 9. 2024, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán, za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prostě vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo nutné z důvodu existence objektivních příčin stojících mimo dispozici zhotovitele, konkrétně potom z důvodu shledání nadlimitní vlhkosti v místě realizace díla, která vyžaduje významnou sanaci v prostoru celé koupelny, provádění prací zhotovitelem na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Po posouzení povahy a rozsahu zasažených ploch bylo dospěno k závěru, že dílo nebude možné za daného stavu věci zhotovitelem bez dalšího dokončit, přičemž předpokládané stavební práce a dodávky související se sanací v prostoru celé koupelny, bez nichž by nebylo možné dílo zhotovitelem dokončit, značně převyšují hodnotu díla, které mělo být na základě smlouvy o dílo zhotovitelem realizováno. Vzhledem k tomu, že objednatel v postavení zadavatele, analogicky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení, přičemž provádění prací nelze přerušit na nezbytně nutnou dobu a následně v nich zhotovitelem dále pokračovat, nabízí se analogicky postup zadavatele ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ, dle kterého může zadavatel závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od

ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanovení § 222 ZZVZ.

II.

Výpověď závazku ze smlouvy o dílo

1. Objednatel ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo jednostranně vypovídá závazek ze smlouvy o dílo, neboť v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanovení § 222 ZZVZ.
2. Zhotovitel bere na vědomí a činí nesporným, že objednatel ke dni platnosti tohoto dodatku smlouvy o dílo vypovídá závazek ze smlouvy o dílo, neboť v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanovení § 222 ZZVZ, přičemž v důsledku toho potom dojde k vypořádání závazků ze smlouvy o dílo, dle podmínek tímto dodatkem smlouvy o dílo dále sjednaných.

III.

Změna rozsahu plnění a ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, byly předmětem plnění a závazkem ze smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami toliko zhotovitelem provedené bourací práce a likvidace odpadu ve výši 11 920,- Kč bez DPH, dodání atypických sprchových dveří ve výši 32 000,- Kč bez DPH a přesun hmot a doprava ve výši 1 200,- Kč bez DPH, vše celkem ve výši 45 120,- Kč bez DPH.
2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo tedy nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 45 120,00 Kč

DPH 21 %: 9 475,20 Kč

Cena celkem včetně DPH: 54 595,20 Kč

slovy: =padesát čtyři tisíc pět set devadesát pět korun českých dvacet haléřů=

3. Pokud ze strany objednatele dojde ke splnění povinnosti obsažené v odst. 2 tohoto článku dodatku smlouvy o dílo, a zaplacení této poměrné části díla zhotoviteli, budou veškeré nároky smluvních stran plynoucí ze smlouvy o dílo vypořádány. Za takové stavu se potom smluvní strany zavazují nepožadovat jedna po druhé žádné další plnění.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2024



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel



V Teplicích dne 11. 12. 2024



David Kuncí