

Soupis provedených stavebních prací

Stavba: Oprava propustku v k.ú Mlýnská

Objekt: 0

Rozpočet 354 850,98 Kč	Změna č. 1 111 758,93 Kč	Vícepráce a úspory 111 758,93 Kč	Rozpočet CELKEM 466 609,91 Kč
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství4	celkem5	množství43222	celkem54333	množství7	celkem8
	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	36,00	71,30	2 566,80 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	36,00	2 566,80
	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,00	743,01	17 832,24 Kč	27,64	20 536,80 Kč	27,64	20 536,80 Kč	51,64	38 369,04
	132301291R00	Přip.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,do 100m3,ST	m3	24,00	465,51	11 172,24 Kč	27,64	12 866,70 Kč	27,64	12 866,70 Kč	51,64	24 038,94
	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkokopiskem	m3	15,00	1 250,00	18 750,00 Kč	17,84	22 300,00 Kč	17,84	22 300,00 Kč	32,84	41 050,00
	380311552R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 20/25 do 30 cm	m3	4,00	4 764,99	19 059,96 Kč	8,37	39 873,44 Kč	8,37	39 873,44 Kč	12,37	58 933,40
	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	12,80	2 150,00	27 520,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	12,80	27 520,00
	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	36,00	325,50	11 718,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	36,00	11 718,00
	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	36,00	257,00	9 252,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	36,00	9 252,00
	927315311R00	Čela betonová propustků z trub TZR, DN 800	kus	2,00	86 750,00	173 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	2,00	173 500,00
	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,00	3 925,01	15 700,04 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	4,00	15 700,04
	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	36,00	62,50	2 250,00 Kč		0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	36,00	2 250,00
	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	146,87	310,00	45 529,70 Kč	52,20	16 182,00 Kč	52,20	16 182,00 Kč	199,07	61 711,70

CELKEM	bez DPH					354 850,98 Kč		111 758,93 Kč		111 758,93 Kč		466 609,91 Kč
--------	---------	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

Datum:

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

Petr Hudlický
Digitálně podepsal
Petr Hudlický
Datum: 2024.12.16
13:10:03 +01'00'

Ing. Jan Šimek
Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2024.12.16
15:37:31 +01'00'