

Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/061/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
2. **Zhotovitel: : FLORA SERVIS GROUP s.r.o.**
se sídlem: Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, 61800 Brno
statutární orgán: p. Lubomír Straka, jednatel společnosti
ve věcech technických: p. Lubomír Straka
IČO: 255 95 377
DIČ: CZ25595377
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2024748389/0800
[REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C36648.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „**Revitalizace dětského hřiště Mánesova, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/061/2024 uzavřené dne 19.04.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy.

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 138 240 Kč bez DPH.
3. Celková cena za díla dle čl. VI po přičtení víceprací činí 3 054 703 Kč bez DPH, slovy: tři miliony padesát čtyři tisíc sedm set tři korun českých.

3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- a) Příloha č. 1: vícepráce

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 44. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 27.11.2024 usnesením č. 24R44/36

V Brně dne

v Brně dne 04.12.2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

p. Lubomír Straka
jednatel společnosti

a) Příloha č. 1: vícepráce

číslo nabídky: 347/D/2024

dne: 25.9.2024 m

úprava dne: 27.9.2024 m

