

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.2024083

uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

SPF Group, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25492781, DIČ: CZ25492781

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí n/Labem, oddíl C, vložka 33688, zápis dne 23. 7. 2004

zastoupená: Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

č. účtu: 192057924/0300

ID datové schránky: **cyg3mxc**

kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

IČO: 70886300

DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 76548881/0710

ID datové schránky: **auyaa6n**

Kontaktní osoby:

(dále jen „Objednatel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**, která spočívá: v přípravě projektové žádosti s pracovním názvem **„HS Klášterec nad Ohří – výstavba nové stanice“**, a to v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy. Žádost bude připravována a registrována v rámci IROP, Výzva č. 17 – Integrovaný záchranný systém – PČR – HZS ČR – SC 2.1 (MMR).

- A. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že **Původní textace článku III. Cena., bod. 1. se mění takto:**

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu ve výši **150 000,- Kč bez DPH**, sazba DPH (21 %): 31 500,- Kč, celkem s DPH 181 500,- Kč takto:

- a) 120 000,- Kč bez DPH (80% z celkové ceny) za činnosti provedené do 15. 12. 2024.
- b) 30 000, Kč bez DPH (20% z celkové ceny) za činnosti provedené do 30. 6. 2025, tj. po schválení formálních náležitostí souvisejících s registrací projektu ze strany implementačních orgánů.

Dále Původní textace článku IV. Doba plnění, bod. 1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v termínech stanovených ze strany poskytovatele dotace pro předkládání projektů v dotčené Výzvě č. 17 - Integrovaný záchranný systém – PČR – HZS ČR – SC 2. 1. (MMR). Předpokládaný termín pro registraci žádosti je stanoven do 30. 6. 2025. Smluvní strany se dále dohodly, že registrace žádosti bude realizována ve vzájemné součinnosti, s ohledem na objektivní technické zázemí a s ohledem na kvalitu a rozsah vstupů ze strany Objednatele v nejkratším možném termínu po otevření registračního systému ze strany implementačních orgánů IROP.

- B.** Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.
- C.** Tento Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku, pokud není podepsáno elektronicky.
- D.** Platnost tohoto Dodatku č. 1 je dnem podpisu zúčastněných stran,

V Ústí nad Labem dne dle data elektronického podpisu

V Ústí nad Labem dne dle data elektronického podpisu



.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Wiesner, MBA
jednatel
SPF Group, s.r.o.



Objednatel
plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje