

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo č. 794/OD/2024 ze dne 29. 5. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 10. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci:

„Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží“

I.SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| se sídlem | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Mgr. Petrem Ryškou, primátorem |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |
| 2. Zhotovitel: | TERNI s.r.o |
| sídlo firmy: | Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | XX, jXX |
| IČO: | 42634296 |

II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 5. 2024 smlouvu o dílo č. 794/OD/2024 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží**“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 z důvodu vzniku více a méně prací. Tyto vznikly z důvodu nevhodného podloží a nevyhovujících zkoušek zhutnění na pláni. Dostatečného zhutnění bylo docíleno doplněním geomříže a navýšením mocnosti podkladových vrstev. Pro možnost jejich navýšení bylo nutno odtěžit původní podklad, který se skládal z cihelného a betonového zdiva.

III.PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím:

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 2. smlouvy tak, že se původní textace

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 2 995 440,76 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla celkem bez DPH 3 811 216,97 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného

plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 794/OD/2024 uzavřené dne 29. 5. 2024, na akci „**Rekonstrukce ul. U Hlavního nádraží**“.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 3090/24-RM ze dne 12. 12. 2024

V Jihlavě dne: 16. 12. 2024

V Jihlavě dne: 13. 12. 2024

.....
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

.....
Za zhotovitele
TERNI s.r.o.
XX
XX