

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
**Zástupce:** doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor  
**IČ:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305

**dále v textu též jako „Objednatel“**

a

**Název:** Montáže SKA s.r.o.  
**Sídlo:** Máčova 513/66, 621 00 Brno  
**Zápis v obchodním rejstříku:** u KS v Brně, oddíl C, vložka 99264  
**Statutární orgán:** Ing. Dušan Alman, jednatel  
**IČ:** 05969271  
**DIČ:** CZ05969271

**dále v textu též jako „Zhotovitel“**

- 1) Objednatel uzavřel se zhotovitelem Montáže S.K., s.r.o. 4.10. 2016 Smlouvu o dílo na **Rekonstrukci ploché střechy budovy rektorátu VUT v Brně**. Tato Smlouva byla Dohodou o postoupení smlouvy 24.6.2017 postoupena nastupujícímu zhotoviteli Montáže SKA s.r.o
- 2) Objednatel uvažoval v maximální míře využít stávající bleskosvod. V průběhu realizace po demontáži bleskosvodu a revizi stávajícího stavu bylo zjištěno, že bleskosvod je v nevyhovujícím stavu a zpětné použití je nemožné. Bylo rozhodnuto, že je nutno realizovat nový bleskosvod v plném rozsahu (toto nebylo předmětem SOD). Rozsah prací je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) Účelem tohoto dodatku je upravit dobu provádění díla o dny, po které nebylo možno provádět práce z klimatických důvodů (vše je řádně uvedeno v SD) a o dobu, nutnou pro realizaci bleskosvodu.
- 4) S ohledem na výše uvedené se v ujednání článku III. bod 5a) Smlouvy tímto dodatkem nahrazuje ujednáním následujícího znění:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla do **21.8.2017***

*Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.*

- 5) Dále se s ohledem na výše uvedené se zvyšuje celková cena díla dle článku V. bod 1 takto:

Cena díla dle SOD: 1 526 048,-Kč (bez DPH)

Cena za dodávku a montáž bleskosvodu: 63 531,-Kč (bez DPH)

-----  
Celková cena dle tohoto Dodatku:

**1 589 579,-Kč (bez DPH)**

- 6) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny
- 7) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 8) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 3.7.2017

V Brně dne 3.7.2017

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,MBA, LL.M  
kvestor  
za Objednatele

.....  
Ing. Dušan Alman  
jednatel  
za Zhotovitele

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-011932-JaJ Rektorát VUT, Antonínská 548/1, 602 00 Brno - Veveří	
O:	SO 01	Oprava střechy
R:	99	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
Díl:	900	HZS				9 870,00		
		9 Hodinové zúčtovací sazby						
1	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	42,00000	235,00	9 870,00	Prir.M	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				27 266,00		
		210 22 Vedení uzemňovací						
2	210220101R00	...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,	m	226,00000	92,00	20 792,00	M21	RTS
3	210220231R00	...jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na stojanu malého, velkého, do 3 m délky tyče	kus	14,00000	171,00	2 394,00	M21	RTS
4	210220301R00	...svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	kus	44,00000	51,00	2 244,00	M21	RTS
5	210220302R00	...svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.),	kus	34,00000	54,00	1 836,00	M21	RTS
Díl:	M211	Materiál hromosvodu				24 546,00		
6	102060	Podložka podstavce	kus	13,00000	72,00	936,00		Vlastní
7	102075	Betonový podstavec 8,5 kg, s klínem <a href="#">podložka podstavce č.102060</a>	kus	13,00000	183,00	2 379,00		Vlastní
8	104250	Tyč jímací ALMgSi 2500 mm	kus	1,00000	535,00	535,00		Vlastní
9	104300	Tyč jímací ALMgSi 3000 mm	kus	12,00000	647,00	7 764,00		Vlastní
10	200089	Podpěra do zdi	kus	3,00000	57,00	171,00		Vlastní
11	253030	Podpěra KF	kus	232,00000	32,00	7 424,00		Vlastní
12	333010	Svorka na okapový žlab	kus	9,00000	43,00	387,00		Vlastní
13	333020	Svorka na okapový svod	kus	3,00000	30,00	90,00		Vlastní
14	391060	Křížová svorka	kus	34,00000	21,00	714,00		Vlastní
15	392060	Svorka FeZn k jímací tyči	kus	14,00000	54,00	756,00		Vlastní
16	840018	Drát ALMgSi, D 8,00 mm	m	226,00000	15,00	3 390,00		Vlastní
Díl:	M212	Demontáže silnoprůdu				1 849,00		
17	Pol__16	Dem. vodiče svodové FeZn do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	82,00000	19,00	1 558,00		Vlastní
18	Pol__17	Dem. jímacích tyčí	kus	3,00000	97,00	291,00		Vlastní