

00865/2017

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 714/2017



### Smluvní strany

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** AVE Kolín s.r.o.  
sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V  
zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatele  
IČ 25148117  
DIČ CZ25148117  
bankovní spojení [redacted]  
číslo účtu [redacted]  
telefon 321 724 011  
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

#### 1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

ap h

1. Na základě objektivních skutečností byla navržena změna dimenze kabelu VO. Tato změna řeší zejména vytvoření rezervy pro napojení a rozvoj přilehlých lokalit.

## 2. Upravené články SOD

### II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce VO-spojnice mezi ul. K Vinici a Hálkova**“ podle cenové nabídky ze dne 30.05.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 2851 a 865/1 v katastrálním území Kolín.

Byla navržena změna dimenze kabelu VO. Projektantem navržený kabel silový CYKY 4x10 bude nahrazen kabelem CYKY 4x16.

### III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 714/2017 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	169.996,88 Kč
DPH 21 %	35.699,34 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>205.696,22 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	27.553,00 Kč
Méněpráce bez DPH	16.521,00 Kč
Cena díla dle SOD 714/2017 bez DPH	169.996,88 Kč
Vícepráce bez DPH	27.553,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 16.521,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	181.028,88 Kč
DPH 21 %	38.016,06 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>219.044,94 Kč</b>

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

af m

### 3. Závěrečná ujednání

#### VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list


#### Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.07.2017, usnesení č. 3675/108/RM/2017

V Kolíně dne 17.07.2017.


za objednatele:


  
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



V Praze dne 18.7.2017

za zhotovitele:

  
Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova  
jednatelé společnosti



W  
KOLÍN

"Rekonstrukce VO-spojnice mezi ul. K Vinici a Hájkova"

28-06-2017


Vícepráce

51	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně	m	157,000	25,00	3 925,00
52	M	341110760	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	179,000	132,00	23 628,00
celkem:							27 553,00

Méněpráce

51	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm <sup>2</sup> uložených volně	m	157,000	22,00	3 454,00
52	M	341110760	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	179,000	73,00	13 067,00
celkem:							16 521,00

Celkem bez DPH	11 032,00
DPH	2 316,72
Celkem s DPH	13 348,72



27.6.2017 ZA TO

*Handwritten signature*