

Název příjemce: Wikinomist, s.r.o.

Název projektu (CZ): Digitální ordinace jako zdroj online konverzí

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Zpracování základního okruhu témat obsahového webu	12/2023
1.1.	Výběr a zaslupnění spolupráce s odborníky stanovujícími základní okruhy témat obsahového webu ke zpracování.	05/2023
1.2.	Výběr a zaslupnění spolupráce pro grafické zpracování témat do 3D animací a videí.	05/2023
1.3.	Zpracování zadávací dokumentace na systém umožňující hosting vytvořeného obsahu a webové rozhraní určené ordinacím pro jeho personalizaci (skládání tzv. playlistů) a vyhlášení výběrového řízení.	05/2023
1.4.	Výběr dodavatelů dle bodů výše.	07/2023
1.5.	Finalizace systémů dle bodů výše.	12/2023
1.6.	Zpracování právních souvislostí konceptu.	12/2023
1.7.	Zpracování zpětné vazby.	12/2023
rok 2024		
2	Rozšiřování systému	12/2024
2.1.	Zpracování zpětné vazby ordinací na základní systém dle bodu 1.	03/2024
2.2.	Vyhodnocení zpětné vazby ordinací.	08/2024
2.3.	Analýza klíčových slov pro doplnění dalších oblastí.	09/2024
2.4.	Doplnění o obsahu o dalších 20 tematických oblastí.	12/2024
2.5.	Rozšíření systému o moduly rezervačního systému, objednávkového rozhraní a napojení na platební bránu a účetní systémy.	12/2024
rok 2025		
3	Dokončení systému a spuštění ostrého provozu	12/2025
3.1.	Doplnění modulů skladového hospodářství, doplnění multijazyčnosti.	09/2025
3.2.	Doplnění veškerého obsahu doporučeného spolupracujícími odborníky.	09/2025
3.3.	Nasazení v prvních 100 ordinacích dentální hygieny.	12/2025