


**Střední škola
hospodářská a lesnická
Frýdlant**

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant



UKAS is a member of Registrar of Standards (Rofit) ngut 04

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1 Č. j. 63/2024

Smluvní strany

Název společnosti: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 812

Se sídlem: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

IČ: 00082554

DIČ: CZ00082554

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odp. zástupce:

Reditel školy

Tel. a fax. spojení: 482428861

e-mail: info@sshlfrydant.cz

datová schránka: rwbk83c

Kontaktní osoba:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

Se sídlem : Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

IČ : 25030795

DIČ : CZ25030795

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Telefonické spojení: 602482601


e-mail: tobiska@tobissro.cz

datová schránka ID: ant94

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“).

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2024 kupní smlouvu číslo 63/2024 na „Výstavba plotu školní farma“ dle veřejné zakázky VZMR SŠHL 4/28/2024.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“)
3. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění



celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo vážnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
5. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Cena za vícepráce je v hodnotě 38.500,- bez DPH s přenesenou daňovou povinností, původní cena díla byla 423.307,- Kč bez DPH s přenesenou daňovou povinností. Cena za celou zakázku včetně dodatku č. 1 je **461.807,- Kč bez DPH s přenesenou daňovou povinností**. Dodavatel vystaví na vícepráce samostatnou fakturu po ukončení zakázky.
6. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2024 zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu dodavatele.
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 12.12.2024.

Ve Frýdlantě dne 16.12.2024

Ve Frýdlantě, dne 16.12.2024