



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00162-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tůň Meduna ze dne 9. 9. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavební společnost Krampera s.r.o.

se sídlem Hořetice 7, 257 56 Křečovice

IČO: 076 46 836

DIČ: CZ07646836

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304690

zastoupená Františkem Kramperou, jednatelem

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-8343050217/0100

datová schránka: ts6psw9

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Tůň Meduna ze dne 9. 9. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelům i zhotovitelům odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Změny rozsahu díla jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	193 641,55 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	2 047,23 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	2 400,00 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	193 288,78 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:
 1. „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **193 288,78 Kč (slovy: jedno sto devadesát tři tisíce dvě stě osmdesát osm korun českých sedmdesát osm haléřů)** bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činnosti zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*“

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] správy toků
Lesy České republiky, s.p.

.....
František Krampera
jednatel
Stavební společnost Krampera s.r.o.