



Spolufinancováno Evropskou unií

Číslo Smlouvy Objednatele: **R-SI/62/24**

Číslo Smlouvy Zhotovitele: _____

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“

DODATEK Č. 4 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024
a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

zapsaný:
zastoupený:

e-mail:
datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:
bankovní spojení:
zastoupený:
e-mail:
datová schránka:

Správce:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Společník:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Provoz Rosicko

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
49458892
CZ49458892
Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 1358131309/0800
v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko
Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
svazek@svazekivancice.cz
xbpmmvw

ICP Babice

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
ČSOB a.s. č. účtu: 327924272/0300
Ing. Tomáš Nossek
info@idps.cz
rn3dr9n

IDPS s.r.o.

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
47537205
CZ47537205
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 102593
Ing. Tomáš Nossek

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556
Ing. Tomáš Krones, Ing. Maxim Kokočev, Arnaud Martin
(jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají vždy alespoň
dva členové představenstva společně)

Společník II:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

(dále jen „Zhotovitel“)

POHL cz, a.s

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

25606468

CZ25606468

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B4934,

Ing. Petr Kašpar

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 13 v čl. III. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla.

Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 2 čl. III. PŘEDMĚT DÍLA, ve znění pozdějších dodatků, se mění v souvislosti se schválenými Změnovými listy č. 15 až 17.

2. V souvislosti se změnou předmětu díla se cena díla **snižuje** o částku: **130 373,55 Kč bez DPH**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

84 750 485,40 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1:

-300 972,72 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2:

0,00 Kč bez DPH

Změna cena díla dle Dodatku č. 3:

1 647 911,25 Kč bez DPH

Změna cena díla dle Dodatku č. 4:

-130 373,55 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 činí: **85 967 050,38 Kč bez DPH**

3. V čl. IV. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění text odst. 1 a nově zní:

1. Cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných Objednatелеm.

Cena Díla činí celkem:

Celková Cena Díla bez DPH	85 967 050,38 Kč
<i>(slovy: Osmdesát pět milionů devět set šedesát sedm tisíc padesát korun českých třicet osm haléřů)</i>	
DPH 21%	18 053 080,58 Kč
Celková Cena Díla včetně DPH	104 020 130,96 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024 a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024 a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024, a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 10.12.2024.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
5. Tento dodatek je sepsán a podepsán v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit potřebný počet konvertovaných tištěných verzí.

V Rosicích dne 17.12.2024

Za Objednatele:

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Jan Šon
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

V Brně dne 16.12.2024

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Nossek
jednatel, IDPS s.r.o.

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva, COLAS CZ, a.s.

Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva, COLAS CZ, a.s.

Arnaud Martin
člen představenstva, COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva, POHL cz, a.s.