

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**Zhotovení projektové dokumentace na akci „CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o.“**

**Objednatel:** Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace  
se sídlem: Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun  
zastoupená: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka  
IČO: 00065293  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Ing. arch. Čepelák Jan  
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: Ing. arch. Janem Čepelákem  
IČO: 18949916  
DIČ: CZ530208051  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxx  
Osoba samostatně výdělečně činná  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“  
uzavírají dnešního dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2016 (č.j. 848/2016)  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**1.** Smluvní strany se vzhledem k připomínkovému řízení dohodly na prodloužení termínu odevzdání předmětu díla dle Smlouvy o dílo. Na základě toho se smluvní strany dohodly na změně čl. 3 odst. 3.1., 3.2., 4.6 a to následujícím způsobem:

**1.1** Bod 3.1.4. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást (kapitolu) Projektové dokumentace pro provádění stavby pětikrát (5) a závazná stanoviska dotčených orgánů (HZS, KHS) v originálu dodá jedenkrát (1)*

**1.2** Bod 3.2. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*K částem díla dle odst. 3.1. bodu 3.1.1. až 3.1.3. Smlouvy předloží Objednatel do 30. 6. 2016 své připomínky k dopracování a Zhotovitel je poté povinen tyto připomínky zapracovat do finální podoby a odevzdat Objednateli hotové části díla do 22. 7. 2016 dle odstavce 4.6. a 4.7. Smlouvy.*

**1.3** Bod 4. 6. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet parů uvedené dokumentace v tištěné podobě až po zapracování připomínek ze strany objednatele do finální podoby*

| <b>Dokumentace</b>   | <b>Počet paré</b> |
|--|-------------------|
| Projektová dokumentace pro provádění stavby  | pětkrát (5)       |
| Výkaz výměr  | pětkrát (5)       |
| Položkový rozpočet stavby  | tříkrát (3)       |
| Dokladová část (vložená v projektové dokumentaci pro provádění stavby)   | pětkrát (5)       |
| Originál závazného stanovisky HZS a KHS z roku 2016  | jedenkrát (1)     |
| Zastupování ve stavebním řízení – originál platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci | jedenkrát (1)     |

- 2.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
- 4.** Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

**Zhotovitel**

V Berouně, 11. 7. 2016

**Objednatel**

V Berouně, dne 11. 7. 2016

.....  
Ing. arch. Jan Čepelák

.....  
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,  
ředitelka