

DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2024001931

číslo smlouvy zhotovitele: 055-24

1. Smluvní strany

objednatel: **statutární město České Budějovice**
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, vedoucí odd. komunikací
odboru správa veřejných statků
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802511
e-mail: bednarovas@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PROZAC stavební s.r.o.**
se sídlem: Rudolfovska tř. 464/103, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Martinem Nedvědem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Martinem Nedvědem, jednatelem společnosti
IČO: 291 09 817
DIČ: CZ29109817
kontaktní údaje: tel.: +420 605 247 410
e-mail: info@prozac.cz
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 20976
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

2. Účel a předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024001931 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo označené jako „CB-005 Lávka Sokolský ostrov v Českých Budějovicích – výměna dřevěných prvků mostovky“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26087677 a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu provádění díla došlo ke zjištění významného porušení vnitřní struktury některých dřevěných částí (nadměrné poškození dřevokaznou houbou), které bylo následně potvrzené

znaleckým posudkem od ČVUT. Znaleckým posudkem byly zjištěny vnitřní vady dřeva, které nebyly odhalitelné pouhým okem a při ultrazvukových zkouškách u různých zdánlivě zdravých prvků byly zjištěny rozdíly v šíření vln o 61 %, které signalizují vnitřní poškození struktury dřeva. Látku bylo nutno okamžitě uzavřít a přistoupit k plánu rozsáhlejší opravy. Na základě uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody o zániku závazku.

3. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a tomu odpovídající část ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu objednatele přerušeny.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazků se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

3. Vymezení příslušných částí závazku

1. Zhotovitel provedl dílo částečně v rozsahu:
 - Všeobecné konstrukce a práce
 - Vodorovné konstrukce
 - Přidružená stavební výroba
 - Ostatní konstrukce a práce
2. Za zhotovení části díla vymezené v předchozím odstavci byla objednatelem uhrazena částka:
celkem 1.071.305,58 Kč bez DPH
3. Zbývajících částí díla:
 - Vodorovné konstrukce (osazení pochozích prken)
 - Přidružená stavební výroba (izolace mostovek, oplechování horního pasu, protikoroze ochrana, nátěr dřevěných částí konstrukcí)
4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:
 - vodorovné konstrukce (osazení pochozích prken)
 - izolace mostovek
 - oplechování horního pasu
 - protikoroze ochrana ocelových konstrukcí
 - nátěry tesařských konstrukcí

celkem 269 716,68 Kč bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajících ze smlouvy vymezené v čl. 2 této dohody takto: zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odst. 3 tohoto článku.
6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato dohoda je vyhotovena v šesti originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři stejnopisy obdrží objednatel.

3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody o zániku závazku nemají žádné nevypořádané závazky vyplývající z výše uvedené smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
7. Uzavření této dohody schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1738/2024 ze dne 10.12.2024.

V Českých Budějovicích dne 13-12-2024

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:



Michal Šebek
náměstek primátorky

za zhotovitele:



Martin Nedvěd
jednatel společnosti

