



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 51	
Zhotovitel:	KALHA a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vnitřní parapety 1.PP Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. V některých učebnách bylo zjištěno, že stávající betonové parapetní desky jsou průběžné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení nových parapetních desek kopírující stávající stav.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 51

Zhotovitel: KALAH A s.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vnitřní parapety 1.PP

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. V některých učebnách bylo zjištěno, že stávající betonové parapetní desky jsou průběžné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení nových parapetních desek kopírující stávající stav.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

52 791,65 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

52 791,65 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

51

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Výplně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 51

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vnitřní parapety 1.PP

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 51 – Vnitřní parapety 1.PP**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o nálezový stav. V některých učebnách bylo zjištěno, že stávající betonové parapetní desky jsou průběžné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení nových parapetních desek kopírující stávající stav.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM -

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

51

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Výplně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 51

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: _____

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: _____

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vnitřní parapety 1.PP

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 50 Vnitřní parapety 1.PP

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	52 791,65 ,-Kč	11 086,25,- Kč	63 877,90,- Kč
Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč
Rozdíl:	52 791,65 ,-Kč	11 086,25,- Kč	63 877,90,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1002421/54 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.51 - Vnitřní parapety 1.PP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 791,65
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			52 791,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 791,65 CZK
Základní DPH	21 %	11 086,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **63 877,90 CZK**


V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			52 791,65	100,00
Cena celkem					52 791,65	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/54	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.51 - Vnitřní parapety 1.PP
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový


#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 64	Výplně otvorů					52 791,65	
1	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 500 mm	m	33,60000	169,78	5 704,61	SOD
		1. PP - učebny : 8*4,2		33,60000			
2	611875PC1avl	Deska parapetní postforming šíře 55 cm	m	36,96000	1 274,00	47 087,04	Vlastní
		1. PP - učebny : 8*4,2*1,1		36,96000			

Cenová nabídka na dodávku vnitřních parapetů včetně krytek na ZŠ Hamrý-

Dodávka vnitřních parapetů v celkové výměře 296,45 m – 1.274 Kč/m bez DPH.


Cena celkem 377.677,30 Kč bez DPH.



Cenová nabídka na dodávku vnitřních parapetů včetně krytek na ZŠ Hamry -

Dodávka vnitřních parapetů v celkové výměře 296,45 m – 1.396 Kč/m bez DPH.

Cena celkem 413.844,20 Kč bez DPH.



Cenová nabídka na dodávku vnitřních parapetů včetně krytek na ZŠ Hamry - [REDACTED]

Dodávka vnitřních parapetů v celkové výměře 296,45 m – 1.411 Kč/m bez DPH.

Cena celkem 418.290,95 Kč bez DPH.

