

## **DODATEK č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo č. O/24/626**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/23/626**

Číslo zhotovitele: **S230815**

#### **I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:**     **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 46347534                      DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:                        32606621/0100  
Zastoupený:                      Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních:     xxx  
ve věcech technických:   xxx
  
- 2. Zhotovitel:**     **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646  
IČ: 25538543                      DIČ: CZ699002617  
Bankovní spojení:              Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:                        27-9623140297/0100  
Zastoupený:                      Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních:     xxx  
ve věcech technických:   xxx

#### **II. Úvodní ustanovení**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/23/626 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**MŠ Michalova 2**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Na tyto změny měly vliv skutečnosti, které se objevily při provádění topné zkoušky a jsou popsány podrobně ve Změnovém listu č. 5.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu č. 5. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 24.342,91 Kč bez DPH.

### III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

***Původní znění:***

***Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1*** ***3.506.253,74 Kč***  
( slovy: tři miliony pět set šest tisíc dvě stě padesát tři korun českých 74 hal )

***Nové znění:***

***Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1*** ***3.506.253,74 Kč***  
( slovy: tři miliony pět set šest tisíc dvě stě padesát tři korun českých 74 hal )

*Vícepráce byly vyčísleny ve výši* ***24.342,91,- Kč***

*Méněpráce byly vyčísleny ve výši* ***0 ,- Kč***

***Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2*** ***3.530.596,65 Kč***  
( slovy: tři miliony pět set třicet tisíc pět set devadesát šest korun českých 65 hal )

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Mgr. Kateřina Nádeníčková  
jednatelka společnosti