
Dodatek č. 1 k Smlouvě o Dílo

(dále jen „Dodatek“)

Číslo zhotovitele: 24037/070373/01

„Most ev. č. 4444-1 Palonín“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:

Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

Ing. Tomáš Vaida, krajský mostmistr a kontrolní mostní technik

Ing. Petr Koruna, Ph.D, vedoucí SÚ Šumperk

Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

Petra Hrochová, mostní technik SÚ Šumperk

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby, a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. Zn. B 2419**

IČO: 25869523

DIČ: CZ 25869523

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.**

číslo účtu: **27-4176700287/0100, 17622113/0300**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Mosty a inženýrské konstrukce

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

[REDACTED], 29994

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 24037/070373/01 ze dne 17.5.2024, jejímž předmětem je realizace díla „Most ev. č. 4444-1 Palonín“:

**Článek I.
Základní ustanovení**

1. Účastníci tohoto Dodatku uzavřeli dne 17.5.2024 Smlouvu o dílo č. 24037/070373/01 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla „Most ev. č. 4444-1 Palonín“ v rozsahu dle čl. 1.1 Smlouvy.

**Článek II.
Změna Smlouvy**

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

Na základě dohody smluvní stran, dle smluvními stranami odsouhlaseného změnového listu č. 1, se cena díla dle Smlouvy mění a upravuje následovně:

Ve Smlouvě původně uvedená celková cena díla:	11.657.732,26 Kč bez DPH
	14.105.856,03 Kč s DPH
Hodnota víceprací dle změnového listu č. 1:	+ 802.184,26 Kč bez DPH
Hodnotě méněprací dle změnového listu č. 1:	- 300.960,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny:	501.224,26 Kč bez DPH

Nová celková cena díla bez DPH:	12.158.956,52 Kč bez DPH
Nová celková cena díla s DPH 21 %:	14.712.337,39 Kč s DPH

Celková cena díla vč. DPH	14.712.337,39 Kč
---------------------------	-------------------------

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
- Je-li některé z ustanovení Dodatku neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- Dodatek je vyhotoven a stranami Dodatku podepsán v elektronické formě.
- Na důkaz svobodné, vážné a pravdivé vůle připojují smluvní strany své podpisy na této listině a prohlašují, že Dodatku porozuměly, a že ho uzavřely bez jakéhokoliv nátlaku nebo tísně.

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Za objednatele:

Elektronický podpis: 17.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Za zhotovitele:

**Vladimír
Dvořák**

Digitálně podepsal Vladimír
Dvořák
Datum: 2024.12.13 12:52:01
+01'00'

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva