



S00JP01HSE1L

3400240047/1

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních
akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
[redacted]

dále jen **objednatel**

a

KANINGA s.r.o.

se sídlem: Březnická 5565, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Petrem Žáčkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Žáček, jednatel
IČO: 26222183
DIČ: CZ26222183
Zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37897
Bankovní spojení: KB Zlín, č. ú. 86-2150570227/0100
[redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo

**„Vypracování projektové dokumentace:
Kanalizace Zlín - Kocanda“**

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní Strany uzavřely mezi sebou dne 22. 1. 2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro získání veškerých povolení stavby na akci „Kanalizace Zlín - Kocanda“. Smlouvu se smluvní strany rozhodly tímto dodatkem změnit tak, jak je níže uvedeno:

**Článek V.
Doba a místo plnění**

1. Doba plnění:

znění v části Předpokládané ukončení plnění se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předpokládané ukončení plnění do **30. 8. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.


*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 2. 12. 2024, č. j. 61/23R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 1*

Ve Zlíně dne 12. 12. 2024

Ve Zlíně dne 10.12.2024

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
KANINGA s.r.o.


Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor


Ing. Petr Žáček
jednatel