

Město Rychnov nad Kněžnou

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
zastoupené starostou panem Ing. Janem Skořepou
IČ: 00275336
dále jen „**Město**“ na straně jedné

a

anara s.r.o.

se sídlem Kostnická 598, Svítkov, 530 03 Pardubice
IČ: 055 08 282
zastoupena jednatelem panem JUDr. Dušanem Mičicou
dále jen „**anara**“ na straně druhé

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek číslo 2 ke smlouvě ze dne 11.10.2019

1. Dne 11.10.2019 došlo mezi Městem na straně jedné a anarou na straně druhé k uzavření smlouvy, na základě které anara realizuje výstavbu obytného souboru „PROJEKT RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – JARVOTNICKÁ I. ETAPA“. Smluvní vztah byl dále upraven dodatkem číslo 1 uzavřeným dne 12.06.2024

2. Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem mění bod 21 uvedené smlouvy, který nově zní následovně:

***21.** Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do **30.06.2025**. Na základě dohody smluvních stran je možno tuto smlouvu prodlužovat. I po případném uplynutí doby platnosti této smlouvy se anara zavazuje plnit závazky dle bodu 16, a to po celou dobu, na kterou byly sjednány.*

3. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 11.10.2019, ve znění dodatku číslo 1, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, zůstávají v platnosti beze změn.

4. V souladu s platnými právními předpisy byly změny provedené tímto dodatkem smlouvy schváleny Zastupitelstvem města Rychnov nad Kněžnou dne 09.12.2024.

5. Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněn Městem v registru smluv.

6. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Rychnově nad Kněžnou

V

dne

dne

.....
za **město Rychnov nad Kněžnou**
Ing. Jan Skořepa – starosta

.....
za **anara s.r.o.**
JUDr. Dušan Mičica – jednatel

