

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Revitalizace sídliště Blatenská – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**
se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 14184
statutární zástupce: Josef Skala, jednatel společnosti
IČO, DIČ: 26342812, CZ26342812
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 2 ze dne 10.12.2024 ve výši +260.298,14 Kč + DPH. Zároveň se obě smluvní strany dohodly na poskytnutí slevy za zhotovitele ve výši 5% z konečné celkové ceny díla, která činí - 1.516.951,75 Kč. Sleva byla poskytnuta z důvodu zašpiněné zádlažby parkovacích stání, při zachování požadovaných stavebně fyzikálních vlastností těchto výrobků. Zároveň byla dohodnuta změna termínu dokončení díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno f):

f) rozpočtovým dodatkem č.1 ze dne 12.08.2024 a rozpočtovým dodatkem č.2 ze dne 10.12.2024

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1.b), c) a nahrazuje se novým zněním:

1.b) Dokončení a předání díla (stavby).....7.12.2024

1.c) Úprava a úplné vyklizení staveniště ...7.12.2024

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1) **Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 28.822.083,77 Kč bez DPH.**

Konečná cena byla stanovena takto (vše bez DPH):

Cena díla dle SoD : 28.567.000,00Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1: 30.078.737,41 Kč

Cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č.2: 30.339.035,55 Kč

Sleva z ceny díla dle návrhu Zhotovitele ve výši 5 %: - 1.516.951,78 Kč

Konečná cena díla: 28.822.083,77 Kč

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 03.11.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 52. zasedání dne 16.12.2024.

V Horažďovicích, dne

Za objednatele: 17.12.2024

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

jednatel společnosti