



ZBV č. 1 ZBV Změna třídy hornin výkopů

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky

Rozpočet: SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 154 645,30 Kč

Cena - celkem: 154 645,30 Kč

DPH: 32 475,51 Kč

Cena s daní: 187 120,81 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 154 645,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 5 670,70 Kč

DPH: 1 190,85 Kč

Cena s daní: 6 861,55 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Položky ZBV č. 1 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky

Rozpočet: SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	122731		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odkop před stávající zdi	M3	-12,60	753,00	-9 487,80
změna horniny výkopku na II. -(1.2*2.5+2.0*4.8)=-12,60 [A]							
3	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM výkop pro základ zdi včetně podchycení stávající kamenné rovinaniny	M3	-3,50	824,00	-2 884,00
změna horniny výkopku na II. -0.6*0.8*7.3=-3,50 [A]							
11	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	3,50	403,00	1 410,50
změna horniny výkopku na II. 0.6*0.8*7.3=3,50 [A]							
12	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	12,60	1 320,00	16 632,00
změna horniny výkopku na II. (1.2*2.5+2.0*4.8)=12,60 [A]							
Celkem							5 670,70
Celkem za rozpočet							5 670,70