

Dodatek č. 7 Seznam ZBV dle par. 222, odst. 6 ZZVZ

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	CELKEM	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	odst. 6
Objekt:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou				
Rozpočet:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou				
3 ZBV	Změny všeobecných položek	-265 000,00	66 000,00	-331 000,00	odst. 6
Rozpočet:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou	-265 000,00			
Objekt:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou				
Objekt:	SO 003, Příprava staveniště u kostela svatého Václava				
Rozpočet:	SO 003, Příprava staveniště u kostela svatého Václava				
1 ZBV	Odpčet ochrany stromů	-3 106,38		-3 106,38	odst. 6
Rozpočet:	SO 003, Příprava staveniště u kostela svatého Václava	-3 106,38			
Objekt:	SO 003, Příprava staveniště u kostela svatého Václava				
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky				
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky				
12 ZBV	Dorovnání odkopávek, sanací a trativodů	-180 084,26	234 540,68	-414 624,94	odst. 6
13 ZBV	Konečné posouzení ploch	125 868,49	601 957,69	-476 089,20	odst. 6
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-54 215,77			
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky				
Objekt:	SO 193, Dopravní značení v ulici Pěšinky				
Rozpočet:	SO 193, Dopravní značení v ulici Pěšinky				
1 ZBV	Změna trvalého dopravního značení, dle skutečnosti	-3 045,00	14 274,00	-17 319,00	odst. 6
Rozpočet:	SO 193, Dopravní značení v ulici Pěšinky	-3 045,00			
Objekt:	SO 193, Dopravní značení v ulici Pěšinky				
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky				
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela				
9 ZBV	Změny v zámečnických konstrukcích - zábradlí	60 075,40	60 075,40		odst. 6
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela	60 075,40			
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky				
4 ZBV	Odpčet chráničky	-1 400,00		-1 400,00	odst. 6
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky	-1 400,00			
Rozpočet:	SO 202-3, Schodiště u vstupu do podzemí				
1 ZBV	Změna třídy zeminy zemních prací, vícepráce opěrné	54 987,40	94 974,60	-39 987,20	odst. 6
Rozpočet:	SO 202-3, Schodiště u vstupu do podzemí	54 987,40			

Rozpočet:	SO 202-4, Opěrné zdi u č.p. 157			
1 ZBV	Změna třídy zeminy zemních prací, kamenné zídky	-5 979,20	28 835,84	-34 815,04 odst. 6
Rozpočet:	SO 202-4, Opěrné zdi u č.p. 157	-5 979,20		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky	107 683,60		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky			
9 ZBV	Odpočet UV č. 29 včetně přípojky	-36 651,64		-36 651,64 odst. 6
10 ZBV	Odpočet úpravy podzemí	-6 100,36		-6 100,36 odst. 6
11 ZBV	Změna horniny zemních prací	-16 199,68	56 036,36	-72 236,04 odst. 6
12 ZBV	Odpočet odvodňovacích žlabů, vícepráce UV	-27 735,00	7 050,00	-34 785,00 odst. 6
13 ZBV	Výtokový objekt - vícepráce dlažeb	7 900,00	7 900,00	odst. 6
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky	-78 786,68		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Objekt:	SO 318, Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 318, Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky			
2 ZBV	Odvodnění plochy, stavební úpravy studánky	80 464,38	80 464,38	odst. 6
3 ZBV	Kanalizační přípojka vodního prvku - skutečnost	-51 361,00	13 556,00	-64 917,00 odst. 6
Rozpočet:	SO 318, Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky	29 103,38		
Objekt:	SO 318, Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky			
Objekt:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava			
2 ZBV	Vodovodní šachta, odpočet nerealizovaných prací	-57 445,55	13 470,00	-70 915,55 odst. 6
Rozpočet:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava	-57 445,55		
Objekt:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava			
Objekt:	SO 705, Vodní prvek v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 705, Vodní prvek v ulici Pěšinky			
1 ZBV	Změna třídy hornin výkopů, vícepráce zábradlí	10 998,88	11 545,60	-546,72 odst. 6
Rozpočet:	SO 705, Vodní prvek v ulici Pěšinky	10 998,88		
Objekt:	SO 705, Vodní prvek v ulici Pěšinky			
Objekt:	SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	706.2, Úprava vstupů			
2 ZBV	Pohledový kamenný lem, úprava nad vchody, odsek	47 767,00	76 267,00	-28 500,00 odst. 6
3 ZBV	Odpočet nerealizovaných prací	-111 280,00		-111 280,00 odst. 6
Rozpočet:	706.2, Úprava vstupů	-63 513,00		
Objekt:	SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky	4 425,30		
Objekt:	SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky			
1 ZBV	Změna třídy hornin výkopů	5 670,70	18 042,50	-12 371,80 odst. 6
Rozpočet:	SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky	5 670,70		
Objekt:	SO 707, Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky			
Objekt:	SO 802, Vegetační úpravy v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 802, Vegetační úpravy v ulici Pěšinky			

1 ZBV	Změna travního koberce	-40 850,00	3 698,00	-44 548,00	odst. 6
Rozpočet:	SO 802, Vegetační úpravy v ulici Pěšinky	-40 850,00			
Objekt:	SO 802, Vegetační úpravy v ulici Pěšinky				
Objekt:	SO 804, Závlahový systém				
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém				
1 ZBV	Odpčet závlah	-303 056,80		-303 056,80	odst. 6
2 ZBV	Změny závlah, dle skutečnosti	58 336,40	58 336,40		odst. 6
Rozpočet:	SO 804, Závlahový systém	-244 720,40			
Objekt:	SO 804, Závlahový systém				
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	-657 226,22	1 447 024,45	-2 104 250,67	odst. 6