



ZBV č. 3 ZBV Změny všeobecných položek

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 303 000,18 Kč

Cena - celkem: 999 250,18 Kč

DPH: 209 842,54 Kč

Cena s daní: 1 209 092,72 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 999 250,18 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -265 000,00 Kč

DPH: -55 650,00 Kč

Cena s daní: -320 650,00 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

**Aspe**

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

3.6.2.4

Strana: 2

Položky ZBV č. 3 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné položky							
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - vytyčení stavby, vytyčení obvodu staveniště, vytyčení během stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby (včetně vytyčovacích bodů krytých šachtou a vytyčovacích bodů s nucenou centrací a hlavních výškových bodů v potřebném rozsahu, vytyčení stávajících inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby, včetně fotookumentace v průběhu stavby - předpoklad 3x v tištěné podobě, 3x na CD	KPL	0,55	120 000,00	66 000,00
<i>Vícepráce geodetického vytýčení vzorů před vstupy do podzemí 2 nájezdy 0,13=0,13 [A] Vícepráce geodetického zaměřování při realizaci skládání kamenných dílců střechy a osazení pilířů a skruže, vše SO 701: 0,42=0,42 [B] Celkem: A+B=0,55 [C]</i>							
9	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování povodňového a havarijního plánu dle technologie, vybavení a postupů zhotovitele, včetně projednání a odsouhlasení, čerpáno pouze na základě požadavku investora	KPL	-1,00	7 000,00	-7 000,00

10	02943	"SOD" -1=-1,00 [B] "Skutečnost" 0=0,00 [C] Celkem: B+C=-1,00 [D] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro všechny SO v počtu paré dle SOD, předpokládaná cena za vypracování RDS, zhotovitel může ocenit vlastní částkou RDS SO 105 (50 000,-): - V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných vytyčovacích bodů - V rozsahu výpisu obrubníků RDS SO 106 (25 000,-): - V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných vytyčovacích bodů V rozsahu výpisu obrubníků RDS SO 193 (10 000,-): - V rozsahu stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích RDS SO 202 (180 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, výkres výztuže, VTD schodiště, VTD zábradlí, atd) RDS SO 203 (80 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, VTD plotu a brány) RDS SO 416 (30 000,-): - Po vybrání dodavatele rozváděče ER, bude navržena vnitřní výbava a výstroj dle požadavků TBS SnS, p.o. a schémat zapojení v příslušných výkresech dotčených objektů. - Z ER budou připojeny rozváděče RN, OR, elektroměrové měření pro VS7. RDS SO 705 (50 000,-): - Výkres tvaru, VTD na nerezové výrobky RDS SO 706 (180 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby RDS SO 708 (30 000,-): - VTD oplocení RDS SO 804 (35 000,-): - V rozsahu výběru systému dle konkrétního výrobce závlah - Detailní rozvedení závlah dle záhonů a travních ploch - Požadavků na uložení	KPL	-0,45	720 000,00	-324 000,00
		- Výběr řídicí jednotky dle požadavků na závlahu (četnost, postřik, kapénková				

závlaha)

- Požadavků na obsluhu, údržbu, zazimování

RDS PS 002 (50 000,-):

- Po vybrání dodavatele VSS (Video Surveillance Systém) musí dodavatelská firma dle

ČSN EN 62676-4 vytvořit dle připojení i osazení kamer na daná místa a jejich propojení do nového nebo stávajícího systému.

"SOD" $-0,45 = -0,45 [A]$

Celkem	-265 000,00
Celkem za rozpočet	-265 000,00